



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 21		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	Datum:	1003.1201.2019 2020	
Název akce:	5.1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1) – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		x		
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 21			
Předmět změny: Změna výplní otvorů Doplnění svítidel o předřadník DALI				
Popis a zdůvodnění změny: Při zaměření výplní otvorů určených k výměně bylo zjištěno, že předchozími stavebními úpravami provedenými po zpracování projektové dokumentace této zakázky došlo ke změně velikosti některých oken. Nová okna budou vyrobena dle rozměrů zaměřených stávajících otvorů. V projektové dokumentaci je požadavek na automatickou možnost regulace stmívání svítidel v učebnách. Navržená svítidla popsaná ve výkaze výměr ovšem tuto funkci neumožňují, proto je potřeba svítidla doplnit předřadníkem DALI.				
Počet připojených listů specifikací:	<u>1</u>			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
<u>X</u>				
Oznámení vydává:				

Naformátováno: Barva písma:
Automatická

Naformátováno: Barva písma:
Automatická

Naformátováno: zarovnání na
střed

Stanovisko technického dozoru stavby: [Souhlasím](#)

Stanovisko projektanta stavby: [Souhlasím](#)

Stanovisko energetického specialisty: [Souhlasím](#)

Příloha:

Naformátováno: Písmo: není
Tučné



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: <u>21</u>
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	<u>0310.1201.20192020</u>	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><u>Předmět změny: Doplnění svítidel o předřadník DALI</u></p> <p><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></p> <p><u>V projektové dokumentaci je požadavek na automatickou možnost regulace stmívání svítidel v učebnách. Navržená svítidla popsaná ve výkaze výměr ovšem tuto funkci neumožňují, proto je potřeba svítidla doplnit předřadníkem DALI.</u></p> <p><u>Předmět změny: Změna výplní otvorů</u></p> <p><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></p> <p><u>Při zaměření výplní otvorů určených k výměně bylo zjištěno, že předchozími stavebními úpravami provedenými po zpracování projektové dokumentace této zakázky došlo ke změně velikosti některých oken. Nová okna budou vyrobena dle rozměrů zaměřených stávajících otvorů.</u></p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<u>-110 133,100,00,- Kč</u>	<u>27 249,8082 026,00,- Kč</u>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<u>-82 883,3082 026,00,- Kč</u>	<u>Beze změn</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

Naformátováno: Písmo: (výchozí)
Calibri, 14 b.

Naformátováno: Barva písma:
Automatická

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):