



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: <del>31</del>		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	Datum:	<del>1003.1201.2019</del> 2020	
Název akce:	5.1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1) – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		x		
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL <del>31</del>			
<b>Předmět změny: <del>Změna výplní otvorů</del> Ovládání venkovních žaluzií</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <del>Při zaměření výplní otvorů určených k výměně bylo zjištěno, že předchozími stavebními úpravami provedenými po zpracování projektové dokumentace této zakázky došlo ke změně velikosti některých oken. Nová okna budou vyrobena dle rozměrů zaměřených stávajících otvorů. Venkovní žaluzie jsou dle projektové dokumentace ovládány nástěnnými ovladači. Z důvodu znemožnění nekontrolovatelného ovládání žaluzií žáky (například mimo výuku) uživatel požaduje v učebnách nahrazení nástěnných ovladačů za dálkové přenosné. Tím bude mít uživatel možnost ovladače uzamknout mimo dosah žáků.-</del>				
Počet připojených listů specifikací:	<u>1</u>			
Důvod vícepráce / méněpráce:  Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
<u>X</u>				
Oznámení vydává:				

Naformátováno: Barva písma:  
Automatická

Naformátováno: Barva písma:  
Automatická

Naformátováno: zarovnání na  
střed

Stanovisko technického dozoru stavby: [Souhlasím](#)

Stanovisko projektanta stavby: [Souhlasím](#)

Stanovisko energetického specialisty: [Souhlasím](#)

Příloha:

**Naformátováno:** Písmo: není  
Tučné



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: <u>31</u>
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	<u>0310.1201.20192020</u>	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b><u>Předmět změny: Ovládání venkovních žaluzií</u></b>		
<b><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></b>		
<u>Venkovní žaluzie jsou dle projektové dokumentace ovládány nástěnnými ovladači. Z důvodu znemožnění nekontrolovatelného ovládání žaluzií žáky (například mimo výuku) uživatel požaduje v učebnách nahrazení nástěnných ovladačů za dálkové přenosné. Tím bude mít uživatel možnost ovladače uzamknout mimo dosah žáků.</u>		
<del><b><u>Předmět změny: Změna výplní otvorů</u></b></del>		
<del><b><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></b></del>		
<del><u>Při zaměření výplní otvorů určených k výměně bylo zjištěno, že předchozími stavebními úpravami provedenými po zpracování projektové dokumentace této zakázky došlo ke změně velikosti některých oken. Nová okna budou vyrobena dle rozměrů zaměřených stávajících otvorů.</u></del>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: <b><u>-49 286,10-110 133,10,- Kč</u></b>	Cena víceprací bez DPH: <b><u>27 249,80114 960,00,- Kč</u></b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b><u>-82 883,3065 673,90,- Kč</u></b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Beze změn</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Naformátováno: Písmo: (výchozí)  
Calibri, 14 b.

Naformátováno: Barva písma:  
Automatická

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):