



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: <u>51</u>		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	Datum:	<u>1014.1201.20192020</u>	
Název akce:	<u>5.1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1) – stavební práce</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		x		
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL<u>51</u>			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny:	Změna výplně otvorů Odpočet střešní fólie			
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Při zaměření výplně otvorů určených k výměně bylo zjištěno, že předchozími stavebními úpravami provedenými po zpracování projektové dokumentace této zakázky došlo ke změně velikosti některých oken. Nová okna budou vyrobena dle rozměrů zaměřených stávajících otvorů. Při realizaci střechy bylo zjištěno, že ve výkaze výměr je větší množství střešní fólie, než je skutečnost. Toto nadbytečné množství bude odečteno.-</p>			
Počet připojených listů specifikací:	<u>1</u>			
Důvod vícepráce / méněpráce:	<p>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</p>			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
<u>X</u>				
Oznámení vydává:				

Naformátováno: Barva písma: Automatická

Naformátováno: Barva písma: Automatická

Naformátováno: Barva písma: Automatická

Naformátováno: zarovnání na střed

Stanovisko technického dozoru stavby: [Souhlasím](#)

Stanovisko projektanta stavby: [Souhlasím](#)

Stanovisko energetického specialisty: [Souhlasím](#)

Příloha:

Naformátováno: Písmo: není
Tučné



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: <u>51</u>
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	<u>1410.1201.2019</u> <u>2020</u>	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<u>Předmět změny: Odpočet střešní fólie Ovládání venkovních žaluzií</u>		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
<u>Při realizaci střechy bylo zjištěno, že ve výkaze výměr je větší množství střešní fólie, než je skutečnost. Toto nadbytečné množství bude odečteno. Předmět změny: Změna výplní otvorů</u>		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
<u>Při zaměření výplní otvorů určených k výměně bylo zjištěno, že předchozími stavebními úpravami provedenými po zpracování projektové dokumentace této zakázky došlo ke změně velikosti některých oken. Nová okna budou vyrobena dle rozměrů zaměřených stávajících otvorů.</u>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<u>-400 869,30-110 133,10,- Kč</u>	<u>27 249,800,00,- Kč</u>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<u>-82 883,30-400 869,30,- Kč</u>	<u>Beze změn</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
_____	_____	

Naformátováno: Písmo: (výchozí)
Calibri, 14 b.

Naformátováno: Barva písma:
Automatická

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):