



Dodatek č. 1

k

Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/0982

uzavřené dne 27. 6. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostkou Renatou Chmelovou

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 27-2000733369/ 0800

osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic, odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10

(dále jen „Příkazce“)

a

Tomáš Lubovský

Ke Hřišti 60, 252 19 Drahelčice

IČ: 452 02 991

DIČ: CZ6410261528

bankovní spojení: Moneta Bank a.s.

číslo účtu: 

(dále jen „Příkazník“)

Předmětná Příkazní smlouva se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je „Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10“, kde se mění cena plnění a čas plnění za výkon TDS z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

Cena plnění

Cena plnění se mění:

Cena plnění se zvyšuje o částku

547 300,- Kč

která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH

2 419 700,- Kč

(slovy: dvamiliónčtyřístadevatenácttisícset korun českých)

DPH ze základu 2 419 700,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III. Čas plnění

Na základě prodloužení realizace stavby se současně prodlužuje termín plnění výkonu TDS v rámci akce „**Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10**“. Prodloužení činí 150 dní.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazník a čtyři obdrží příkazce.

Účastníci si Dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum:

V Praze dne 23. 1. 2020

Příkazce

Městská část Praha 10
Ing. Filip Kubický
vedoucí odboru právního



Příkazník

Tomáš Lubovský



Tomáš Lubovský L-Servis
Technické stavební dozory a koordinace BOZP

Ke Hřišti 60; 252 19 Drahelčice

17.9.2019

Drahelčice

Městská část Praha 10,
se sídlem Vršovická 68/1429,
101 38 Praha 10

Věc: Prodloužení termínu smlouvy

Vážení, dovoluji si požádat o prodloužení termínu a navýšení ceny mandátní smlouvy
Na práci TDS a KooBOZP na stavbě:

„Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10“

A to z důvodu prodloužení termínu stavby se změnou užívání o 150 dní pro generálního dodavatele
stavby

Navrhuji dle mandátní smlouvy :

Změnu času :

Činnost dle článku III. příkazní smlouvy č..... časově prodlužuje o 150 dní a to díky prodloužení
dokončení termínu stavby o stejnou dobu.

Změnu odměny příkazníka :

Odměna příkazce se zvýší o částku bez DPH:

547.300,- Kč

Tedy adekvátní část k celkové částce přepočtené na dny

Děkuji Vám

Tomáš Lubovský



