

DODATEK č. 07050-2020-4502-D-0203/98-01-001-V00964-01

ke smlouvě o dílo na provádění supervizních prací a koordinace BOZP – při sanaci lokality Aglomerace ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **AQD-envitest, s.r.o.**

se sídlem na adrese: Vítězná 1547/3, 702 00 Ostrava

IČ: 26878453

DIČ: CZ26878453

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41109

zastoupena: Ing. Marcelem Cronem, jednatelem

a

INTERPROJEKT ODPADY, s r.o.

se sídlem na adrese: Heleny Malířové 11/282, 169 00 Praha 6

IČ: 26473224

DIČ: CZ26473224

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84495

zastoupena: Ing. Romanem Pýchou, jednatelem

AQD-envitest, s.r.o. a INTERPROJEKT ODPADY, s r.o. založily společnost „**Supervize Aglomerace**“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem společné činnosti ve společnosti „Supervize Karviná“, přičemž v této společnosti AQD-envitest, s.r.o. je vedoucím společníkem a INTERPROJEKT ODPADY, s r.o. je společníkem.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07050-2018-4502-S-0203/98-01-001-V00964 ze dne 22. 5. 2018 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně závazků ze Smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2019 označeného jako „Sanace lokality Aglomerace ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. – Návrh změny závazku č. 1 ze smlouvy o supervizi – číslo akce: 28/2018“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „ZZS č. 1“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy, bod 3.1.

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

*3.1 Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 873 160,- Kč** (slovy: osm-set-sedmdesát-tři-tisíc-sto-šedesát korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních a objednatel po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 7.2.2020

Česká republika - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 31.1.2020

Za „Supervize Aglomerace“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Marcel Cron
jednatel AQD-envitest, s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: XXXXX

Za právní správnost smlouvy odpovídá: XXXXX