

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce přístřešků zastávky Hotelový dům Hlubina Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ostatní práce.	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">/</p>	Číslo změnového listu: <p style="text-align: center; font-size: 2em;">4</p>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne			číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele
Objednavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20180210	18030836-01	
Zhotovitel:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.			

Technický dozor stavebníka:	xxx
------------------------------------	-----

Přílohy: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu - změnový list č. 1 3) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací 4) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 5) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD 6) Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor stavebníka (TDS)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Autorský dozor (AD)										

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:	<p>1) Při bouracích pracích obkladů v místě pod okny, bylo zjištěno (zastávka směr Dubina), že betonový skelet pod okny se rozpadá. Bylo přistoupeno k vybourání skeletu a opětovného zabetonování, včetně armování.</p> <p>2) Před pokládkou zámkové dlažby na zastávce (směr Dubina), bylo zjištěno, že spád plochy dlažby je níže než přilehlá komunikace a dešťové srážky by vtékaly pod zámkovou dlažbu. Proto bylo přistoupeno ke zřízení příkopového žlábků podél nástupiště a jeho zaústění do kanalizace. 3) Pro zamezení vtékání dešťové vody do podchodu, bylo nutno na zastávce směr Poruba, položit polymerbetonové žlábků.</p> <p>4) Vlivem změny výšky nástupní hrany dle PD, v místech napojení zámkové dlažby na stávající podchody bylo nutno vytvořit plynulé přechody ze spádového betonu. Toto nebylo v PD řešeno.</p>
--------	--

Projektant stavby	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel stavby	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	bez dopadu
Dopad na PD	bez dopadu
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-20 726,40	0,47%	84 889,53	1,92%	64 163,13

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	IDS Olomouc a.s.	xxx		souhlasím	
Autorský dozor (AD):	avní projektování Os	xxx		souhlasím	
Technický dozor stavebníka (TDS):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx		souhlasím	
Pracovník odboru veřejné zakázky:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx		souhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx		souhlasím	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------