



**DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. 010/S954/2018/004/Bal**

*Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru*

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Mojmírou

Hillermanovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná:

Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted] správce toků, č. telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted] (zastupitelnost), č. telefonu: [redacted] e-mail:

[miroslav.lubas@lesy-cr.cz](mailto:miroslav.lubas@lesy-cr.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Martin Dobeš, s.r.o.**

sídlo: Pod Labuťkou 263/16, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 49686623

DIČ: CZ49686623

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23636

statutární orgán: jednatel Ing. Martin Dobeš

zastoupený: Ing. Martin Dobeš

číslo telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká Spořitelna

číslo účtu: 1929843319/0800

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

**dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 010/S954/2018/004/Bal**

na vypracování projektové Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a provedení stavby „Tůň Přídolí“.

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna Smlouvy o dílo, spočívající ve úpravě PD - úprava PD spočívá v odstranění opevnění na přítokových korytech, bezpečnostním přelivu, odstraněním průlehu v hrázi, odstranění provizorního převedení vody potrubím. Dále je nutné upravit dle výše zmíněného popisu výkaz výměr, rozpočet a doplnit TZ o tyto změny.

Termín odevzdání opravené PD: **do 15. 2. 2020**

V důsledku výše uvedeného dochází ke změně ceny za řádně provedené dílo (čl. III Cena za dílo a platební podmínky odst. 1) - navýšení ceny o 16 000,- Kč bez DPH.

Cena za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci se mění následovně:

Cena dle SoD 46 000,- Kč

Cena dle tohoto dodatku č. 1 62 000,- Kč

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

- 7 -02- 2020

V Benešově dne .....

v ..... dne: 3.2.2020

Ing. Mojmíra Hillermanová

Ing. Martin Dobeš

Lesy České republiky, s. p.  
Objednatel

Zhotovitel

Lesy České republiky, s. p.  
Objednatel

Zhotovitel