

Číslo smlouvy objednatele: 5616173926 (ORG 2694)

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace
a o výkonu autorského dozoru pro stavbu s názvem
„Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně“**

kteřou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „*Občanský zákoník*“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Autorský zákon*“), uzavřely níže uvedené smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřena podpisem tohoto dodatku č. 1:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[redacted] [redacted] [redacted] vedoucí oddělení přípravy a realizace pozemních
staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna Kounicova 67,
601 67 Brno

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. INTAR a.s.

Zastoupený: [redacted] [redacted] [redacted] prokuristou a ředitelem společnosti

Se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO: 25594443

DIČ: CZ 25594443

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. B 3239

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2024668389/0800

Kontaktní osoba: [redacted] [redacted] [redacted]

Telefon: [redacted] [redacted] [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na přerušení doby plnění Části plnění PDPS uvedené v čl. V.2 smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu s názvem „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně“ (č. 5616173926 (ORG 2694) u objednatele) ze dne 20. 10. 2016 (dále jen „smlouva“) z důvodu předpokládaného rozšíření projektových prací způsobeného nutností statického zajištění objektu v souvislosti s trhlinami v objektu a z důvodu projednání zajištění financování projektových prací.

Práce na Části plnění PDPS se přerušují dnem uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě a termín jejich opětovného zahájení bude sjednán dalším dodatkem ke smlouvě po projednání návrhu změny projektových prací a zajištění financování projektových prací.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka


Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválený Radou města Brna na schůzi č. R7/112 dne 24.4.2017

V Brně dne 24.4.2017

V Brně dne

Za Objednatele:

Za zhotovitele: 24-04-2017

.....


za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....


za Zhotovitele

prokurista a ředitel společnosti INTAR a.s.

