

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 1509-2016-508101 ze dne 10.11.2016
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Suchý, KPÚ Ústecký kraj, odborný rada, Pobočka Děčín
Adresa:	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
Telefon:	702 153 042
E-mail :	m.suchy@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost pro Děčínsko
Reprezentant sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	HRDLIČKA spol.s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Člen sdružení :	
Obchodní firma nebo název:	ŠINDLAR s. r. o.
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236
Zastoupen:	Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 19.08.2016, Jaromírem Prošek, prokuristou společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx
Telefon:	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx
E-mail :	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx
ID DS:	caxt3mz

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. U městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062 2. U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Fojtovice u Heřmanova

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Fojtovice u Heřmanova

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek I.
Předmět a účel dodatku**

1.1. Předmětem dodatku č. 7 je změna v počtech MJ na základě skutečně provedených prací na Plánu společných zařízení KoPÚ v k. ú. Fojtovice u Heřmanova. V průběhu zpracování PSZ byly na základě mnoha jednání a požadavků AOPK - Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří nově zpracovány podklady (DTR) pro vedlejší polní cestu VC6b a dále pro doplňkovou polní cestu DC10-R.

U dílčí část 3.2.1.2. dochází k navýšení měrných jednotek z 76 MJ na 98 MJ, tj. navýšení o 24 200 Kč bez DPH.

1.2. Článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (dílčí část 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH	1 464 600,- Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílčí část 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	860 580,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	224 000,- Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	540 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 089 180,- Kč
DPH 21 %	648 728,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 737 908,- Kč

1.3. Na základě výše uvedeného dochází k úpravě MJ a ceny i v příloze č. 1 dodatku č. 7 SoD - KoPÚ v k. ú. Fojtovice u Heřmanova – Položkovém výkazu činností.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1509-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Fojtovice u Heřmanova“.

2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 - 6 zůstávají v platnosti.

- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 06.02.2020

V Praze dne 04.02.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Jaromír Prošek
Prokurista společnosti
HRDLIČKA spol.s r.o.
reprezentant společnosti pro Děčínsko

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 - KoPÚ v k. ú. Fojtovice u Heřmanova

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 6 - KoPÚ v k. ú. Fojtovice u Heřmanova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	28.02.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	560	700	392 000	31.05.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	35	4 900	171 500	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	168	2 800	470 400	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	560	220	123 200	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	560	500	280 000	15.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 464 600	15.6.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	560	473	264 880	31.5.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	47	2 500	117 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	98	1 100	107 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	2 200	4 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	560	600	336 000	30.11.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					860 580	
3.3	Mapové dílo	ha	560	400	224 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					224 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	1800	540 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					540 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 464 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	860 580 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	224 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	540 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 089 180 Kč
DPH 21 % v Kč	648 728 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 737 908 Kč

V Teplicích dne 06.02.2020

V Praze dne 04.02.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.
reprezentant společnosti pro Děčínsko