

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019/D/0112
ze dne 16. 9. 2019 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních
prostor a přístavba výtahu“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČO : 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Vedoucí odboru investičního:

Stanislav Bartoš, tel. 541 422 373, 606 705 879, e-mail: bartos@kurim.cz a

Ing. Jana Markelova, tel. 541 422 358, 601 132 166, e-mail: markelova@kurim.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDI):

Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Název: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 10632

IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303
Statutární zástupce: Ing. Tibor Vališ, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB Brno, a.s.,
Číslo účtu: 372571103/0300

K podpisu smlouvy je oprávněn:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

(dále jen **zhotovitel**)

objednatel a zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2019 smlouvu o dílo č. 2019/D/0112, jejímž předmětem jsou stavební úpravy ve společných prostorech 1.NP a dále ve vybraných místnostech 1. a 3.NP, vestavba nového výtahu v prostoru vnitřního atria a vestavba nového bezbariérového WC ve 3.NP objektu ZŠ Kuřim, Tyršova (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 10. 1. 2020 byl následně uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu smlouvy o dílo o změnové práce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24 a 26 a v položkových rozpočtech k těmto změnám, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o změny závazku zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) následovně:
 - a) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona v celkovém objemu 366.002,14 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve Změnových listech č. 12, 14, 17 a 26 ze dne 30. 1. 2020, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku
 - b) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 zákona v celkovém objemu 134.118,33 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve Změnových listech č. 13, 15, 16 a 21 ze dne 30. 1. 2020, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku
 - c) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona v celkovém objemu 116.987,59 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve Změnových listech č. 11, 19, 23 a 24 ze dne 30. 1. 2020, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku
- 3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští neprováděné stavební práce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 18, 20, 22, 23 a 25 a v položkových rozpočtech k těmto změnám. Jedná se o změny závazku zadané podle zákona následovně:
 - a) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona v objemu -348.072,94 Kč bez DPH. Snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve Změnových listech č. 18, 20, 22 a 25 ze dne 30. 1. 2020, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku
 - b) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona v objemu -35.081,28 Kč bez DPH. Snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve Změnovém listu č. 23 ze dne 30. 1. 2020, který je nedílnou součástí tohoto dodatku

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek 3 **Předmět díla** se doplňuje o odstavec 3.8. tohoto znění:

3.8. Předmět díla se doplňuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24 a 26 a v položkových rozpočtech k těmto změnám ze dne 30. 1. 2020. Z předmětu díla se dále vypouští nerealizované práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 18, 20, 22, 23 a 25 a v položkových rozpočtech k těmto změnám ze dne 30. 1. 2020.

2) Článek 4 **Lhůta plnění**, odst. 4.1. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

4.1. Lhůta plnění díla včetně předání díla objednateli činí **164 kalendářních dnů od zahájení díla**. Lhůta k provedení díla začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

3) Článek 5 **Cena díla**, odst. 5.1. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, v souladu s dodatkem č. 1 a v souladu se změnovými položkovými rozpočty ze dne 30. 1. 2020, které jsou součástí Změnových listů č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 a činí:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1	8 647 273,94 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo	617 108,06 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo	-383 154,22 Kč
Celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2	8 881 227,78 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1 865 057,83 Kč</u>
Celková cena včetně DPH	10 746 285,61 Kč

IV. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Tento dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě a v listinné podobě. Listinná podoba dodatku je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno. Elektronickou podobu dodatku opatří smluvní strany elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 včetně položkových rozpočtů změn ze dne 30. 1. 2020

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Kuřim na schůzi č. 4/2020 dne 5. 2. 2020.

V Kuřimi, dne 10. 2. 2020

V Brně, dne 6. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
Ing. Tibor Vališ
jednatel společnosti