

# Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1073/ORM/2016 ze dne 30. 6. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 7. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 26. 4. 2018 na akci „**Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna - sever)**“ (dále též jako „smlouva“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 49/20-RM ze dne 23. 1. 2020.

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010

### 2. Zhotovitel: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Sídlo firmy: Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava  
Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, Oddíl B, vložka 10727  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) dne 30. 6. 2016 uzavřeli smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 7. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 26. 4. 2018, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace a další činnosti stanovené smlouvou, a to na akci „**Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna - sever)**“.
- V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany z důvodu prodloužení fyzické realizace stavby a tím i prodloužení potřebné a nutné délky trvání výkonu autorského dozoru dohodly na uzavření tohoto dodatku.

## III. PŘEDMĚT DODATKU

- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě čl. II. odst. 1. písm. b) tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:  
*„b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 6. 6. 2016 ze zadávacího řízení doplněné nabídkou zhotovitele z 6. 3. 2018 a z DD. MM. RRRR“*
- Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. IV. odst. 1. smlouvy, který reaguje na navýšení odměny za výkon autorského dozoru s ohledem na prodloužení fyzické realizace stavby. Původní ustanovení čl. IV. odst. 1. smlouvy tedy ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:  
*„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální, je pak podložena nabídkou zhotovitele ze dne 6. 6. 2016, 6. 3. 2018 a z 10. 10. 2019. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení dle smlouvy.*

2.1. *projektová dokumentace pro územní řízení  
vč. průzkumných činností* 680 000,- Kč

2.1.1. *inženýrská činnost pro územní řízení* 100 000,- Kč

2.2. *projektová dokumentace pro stavební povolení  
vč. průzkumných činností* 570 000,- Kč

2.2.1. inženýrská činnost pro stavební a ostatní povolení	100 000,- Kč
2.3. projektová dokumentace pro provádění stavby	290 000,- Kč
Doplnění jednotlivých částí díla dle dodatku č. 2	140 000,- Kč
Autorský dozor	200 000,- Kč
<b>Navýšení autorského dozoru dle dodatku č. 3</b>	<b>54 000,- Kč</b>
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>2 134 000,- Kč</b>
	=====

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

V Ostravě dne: 4. 2. 2020

V Jihlavě dne: 6. 2. 2020

.....  
Za zhotovitele

.....  
Za objednatele