

# DODATEK ČÍSLO 1

## Smlouvy o dílo číslo ORM/1920/4/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

**MDS projekt s.r.o.**

IČ: 274 87 938, DIČ: CZ274 87 938

se sídlem Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený Ing. Janem Bursou a Mgr. Radkou Bursovou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

dále jen jako „zhotovitel“

### II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1920/4/2019 uzavřené dne 23.8.2019:

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy ve znění dodatku č. 1 je vypracování projektové dokumentace na akci „Most M 03 v Ústí nad Orlicí - Hylváty“ v rozsahu DUR, DSP a DPS včetně zajištění inženýrské činnosti, položkového rozpočtu a výkazu výměr. DUR a DSP bude dodána tištěně v šesti vyhotoveních a jednou elektronicky (ve formátu pdf a dwg a rozpočty ve formátu xls). DPS bude dodána tištěně v šesti vyhotoveních a jednou elektronicky (ve formátu pdf a dwg a rozpočty ve formátu xls). Všechny paré projektové dokumentace ve všech stupních budou autorizovány oprávněnou osobou. Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN a příslušných předpisů. Kompletní koncepty dokumentací budou dodány v jednom vyhotovení tištěně a v jednom vyhotovení elektronicky. PD bude obsahovat též vypracování přeložky kabelu veřejného osvětlení včetně nového osvětlení, vše bude konzultováno a odsouhlaseno se společností TEPVOS, spol. s r.o.

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

- |       |                                  |  |
|-------|----------------------------------|--|
| 4.1.1 | Zahájení prací:                  | září 2019  |
| 4.1.2 | Ukončení prací podle bodu 3.2.2: | do 31.5.2020                                     |
| 4.1.3 | Ukončení prací podle bodu 3.2.3: | do 30-ti dnů po odsouhlasení konceptu            |
| 4.1.4 | Ukončení prací podle bodu 3.2.4: | do 31.7.2020                                     |
| 4.1.5 | Ukončení prací podle bodu 3.2.5: | do 30-ti dnů po odsouhlasení konceptu            |
| 4.1.6 | Ukončení prací podle bodu 3.2.6: | po dokončení stavby a odstranění vad a nedodělků |

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy včetně dodatku č.1 v rozsahu podle článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 12.7.2019 a činí dle rekapitulace:

**420.112,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%**  
*(slovy: Čtyčistadvacetisícstodvanáctkorunčeských)*

5.2 Rekapitulace ceny dle smlouvy č. OMR/1920/4/2019:

DUR, DSP	189.500,- Kč
Inženýrská činnost	24.000,- Kč
DPS	113.700,- Kč
Cena díla bez DPH	327.200,- Kč
DPH 21 %	68.712,- Kč
Cena celkem včetně DPH	395.912,- Kč

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1 ke smlouvě č. OMR/1920/4/2019:

DUR, DSP	203.500,- Kč
Inženýrská činnost	24.000,- Kč
DPS	119.700,- Kč
Cena díla bez DPH	347.200,- Kč
DPH 21 %	72.912,- Kč
Cena celkem včetně DPH	420.112,- Kč

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1920/4/2019 uzavřené dne 23.8.2019 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 27.01.2020 pod číslem usnesení 956/47/RM/2020.

- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: .....1.0.-02-2020

.....  
OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města

Ve Vysokém Mýtě, dne: .....3.1.2020

.....  
ZHOTOVITEL:  
MDS projekt s.r.o.  
Ing. Jan Bursa  
jednatel společnosti

