



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 2. ETAPA

Číslo smlouvy objednatele: 5619054162

Číslo smlouvy zhotovitele: 1219690709

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 2. ETAPA

REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ)- DÍLČÍ ČÁST 1

uzavřené dne 25.9.2019 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

OBJEDNATEL

Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

účet číslo: 111246222/0800

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████ vedoucí střediska inženýrských staveb

██████████, technický dozor investora (dále také „TDI“)

a

ZHOTOVITEL

ELTODO, a.s.

sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

zapsaná u Krajského soudu v Praze

zastoupený **H. M. Sandescu, předsedkyní představenstva**

Mgr. L. Beranem, místopředsedou představenstva

Ing. L. Povejšilem, členem představenstva

Mgr. M. Saberem, členem představenstva

Bankovní spojení: a) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha

b) Komerční banka, a. s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1

c) Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

účet číslo: a) 5115017363/0300; b) 0002100021/0100; c) 500034872/0800

IČO 452 74 517

oddíl B, vložka 1573



ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 2. ETAPA

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 09. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 z důvodu změny osoby (stavbyvedoucího) uvedené v Příloze č. 4 smlouvy a přerušení realizace díla.

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly, že se nahrazuje příloha č. 4 smlouvy – Oprávněné osoby zhotovitele. Nové znění přílohy č. 4 smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. II.

Smluvní strany konstatují, že vzhledem k objektivní nepředvídatelné a neodvratitelné překážce, která brání zhotoviteli pokračovat v provádění díla, bylo provádění části díla přerušeno zápisem do stavebního deníku. V případě, že překážka znemožňující provádění díla pomine, bude provádění díla zahájeno na základě písemného pokynu objednatele zhotoviteli, přičemž práce na přerušené části díla budou opět zahájeny zápisem do stavebního deníku. Doba dokončení díla (včetně odevzdání dokladové části) 120 dní ode dne předání staveniště zhotoviteli uvedená v čl. V. odst. 1 smlouvy se nemění. Do této doby se nebudou počítat dny, kdy nebylo možné provádět dílo a provádění díla bylo přerušeno.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel 5 vyhotovení.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. a statutární město Brno jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 2. ETAPA


Doložka

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. RP.1.061 dne 29.1.2020


V Praze dne 30.1.2020
Za zhotovitele



V Brně, dne 30.1.2020
Za Objednatele



Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva



Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
za statutární město Brno

Mgr. Marat Saber
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 2. ETAPA

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU Č. 1

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUcí – [REDACTED]