



## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

„Posílení výkonu trafostanice a silnoproudých rozvodů“

### Objednatel:

**Název:** Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace  
**Se sídlem:** Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov  
**IČ:** 002 26 912  
**Zastoupený:** Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel nemocnice  
**Bankovní spojení:**   
**č. účtu:** 

(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

**Název:** ELTODO, a.s.  
**Sídlo:** Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00  
**IČO:** 45274517  
**DIČ:** CZ45274517

zapsaná v obchodním rejstříku: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze vložka B 1573

**zastoupený:** Mgr. Ladislavem Beranem – místopředsedou představenstva  
Mgr. Maratem Saberem – členem představenstva

**bankovní spojení:** 

**č. účtu:** 

a



**Název:** Energovod CZ, a.s.  
**Sídlo:** Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00  
**IČO:** 04155637  
**DIČ:** CZ04155637  
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze vložka B 20697  
zastoupený: Mgr. Ladislavem Beranem – místopředsedou představenstva  
Mgr. Maratem Saberem – členem představenstva  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.6.2019:

#### I.

Dne 6.6.2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je posílení trafostanice a silnoproudých rozvodů v areálu Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

#### II.

1. Dle čl. 18.2.6. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Ustanovení čl. 4.1.2. Smlouvy se mění:

##### **Původní znění dle dodatku č.1**

Cena Díla celkem bez DPH	5.870.112,49 Kč
Výše DPH (21 %)	1.232.723,62 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>7.102.836,11 Kč</b>

Ve smyslu

##### **Méněpráce dle přílohy č. 1 dodatku č.2**

Cena méněprací celkem bez DPH	130.060,41 Kč
Výše DPH (21 %)	27.312,69 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>157.373,10 Kč</b>

##### **Nové znění**

Cena Díla celkem bez DPH	5.740.052,08 Kč
Výše DPH (21 %)	1.205.410,94 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>6.945.463,02 Kč</b>

### III.


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací.

*Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.*

3. Tento dodatek je sepsán ve 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Kyjově dne 27.1.2020

V Praze dne 27.1.2020



## Mění práce pro dodatek č. 2

Rozpočet	Č. položky	Kód položky	Název	MJ	Množství	materiál	montáž	Cena celkem
<b>Měnípráce</b>								
SO 3.1		30	8X001	soubor	-5	3616		-18 080,00 Kč
SO 3.6	m. kusový		D+M Nerezová průstupka včetně utěsnění, tmelení Spojka kabelová 0,6/1 kV 25-70	kus	-1		1582	-1 582,00 Kč
SO 3.6	m. kusový		Spojka kabelová 0,6/1 kV 150-240	kus	-2		2287,12	-4 574,24 Kč
SO 3.6	specifikace		Pronájem mobilní centrály 550 kVA/2dny	soubor	-1		75710	-75 710,00 Kč
D1.10.06		3	Kabel 1-AYKY-J 3x240+120	m	-1	134,69		-134,69 Kč
D1.10.06		4	Kabel 1-AYKY-J 3x120+70	m	-2	170,72		-341,44 Kč
D1.10.06		9	Spojka Raychem 06/1 kV 150-240	kus	-2	1942,35		-3 884,70 Kč
D1.10.06		14	210901095 Kabel 1-AYKY-J 3x240+120	m	-1		498	-498,00 Kč
D1.10.06		15	210901096 Kabel 1-AYKY-J 3x120+70	m	-2		249	-498,00 Kč
D1.10.06		18	210102004 Spojka Raychem 06/1 kV 150-240	kus	-2		2287,12	-4 574,24 Kč
dod. 1. ele.		132.	GSM modul včetně skříně	ks	-1	14932,4		-14 932,40 Kč
dod. 1. ele.		146.	montáž spojka kabelová 4x6	ks	-1	1128,68		-1 128,68 Kč
dod. 1. ele.		147.	spojka kabelová 4x35	ks	-1	735,98		-735,98 Kč
dod. 1. ele.		148.	montáž spojka kabelová 4x35	ks	-2	1128,68		-2 257,36 Kč
dod. 1. ele.		150.	montáž spojka kabelová 4x50	ks	-1	1128,68		-1 128,68 Kč
<b>Měnípráce celkem</b>								<b>-130 060,41 Kč</b>