

DODATEK č. 1/2020

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003899 ze dne 11.9.2019
„D47, 47091.2, Hrušov - Bohumín, 2.stavba, SO 281- Inundační hráze dálnice, navýšení
ochrannou zdí, DUSP, IČ, PDPS, AD“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: obchodní ředitelka
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2020 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-003899 ze dne 11.9.2019 ve znění:

Příloha č.2 – Podrobný popis předmětu plnění, odstavec Požadavky na řešení:

- doplňuje se o dodatečné projektové práce - řešení oplocení dálnice na ochranné zdi (SO 861) a řešení sanace navazujících vnitřních odpadů odvodnění dálnice (SO 381.1)

Příloha č.1 – Oceněný soupis prací:

- původní znění:

<i>Pol. č.</i>	<i>Název činnosti</i>	<i>mj</i>	<i>počet mj</i>	<i>cena za mj. bez DPH</i>	<i>celkem v Kč bez DPH</i>
1)	DUSP				
2)	Inženýrská činnost pro DUSP				
3)	VD-ZDS				
4)	Autorský dozor				
Cena celkem v Kč bez DPH					1 376 000
Výše DPH					228 960
Cena celkem v Kč včetně DPH					1 664 960

- nové znění:

<i>Pol. č.</i>	<i>Název činnosti</i>	<i>mj</i>	<i>počet mj</i>	<i>cena za mj. bez DPH</i>	<i>celkem v Kč bez DPH</i>
1)	DUSP				
2)	Inženýrská činnost pro DUSP				
3)	VD-ZDS				
4)	Autorský dozor				
5)	DUSP - SO 861				
6)	VD-ZDS - SO 861, SO 381.1				
Cena celkem v Kč bez DPH					1 514 500
Výše DPH					318 045
Cena celkem v Kč včetně DPH					1 832 545

Zdůvodnění:

Předmětem dodatku je provedení dodatečných projektových prací na základě požadavku oddělení Správy dálnic Morava, tj. provedení oplocení na ochranné zdi a sanace navazujících vnitřních odpadů systému odvodnění dálnice. Vzhledem k místní, věcné a časové souvislosti budoucích stavebních prací je nezbytné spojit projektové práce s uvedenými dodatečnými požadavky.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 03PT-003899 ze dne 11.9.2019, a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku ke smlouvě, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně dne 07 -02- 2020

V Brně 30 -01- 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

HBH Projekt spol. s r.o.

ředitel Závodu Brno

ředitel a jednatel společnosti