



**ROP**  
Jihovýchod



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Investice do vaší budoucnosti

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Brna „Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města“

na integrovaný plán rozvoje města s názvem: Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna „Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města“

Prioritní osa: 3. Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel  
Oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center  
Číslo integrovaného plánu rozvoje města: JV/003

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: Kounicova 13, Brno 602 00  
jednající: Mgr. Michalem Haškem, předsedou  
IČ: 75 08 22 41  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „Regionální rada“

a

Statutárním městem Brno

se sídlem: Brno, Dominikánské náměstí 1, PSČ 601 67  
jednající: Romanem Onderkou, primátorem  
IČ: 449 972 85

dále jen „město“



I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2009 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 7. 10. 2008 č. ÚRR 15/07 Smlouvu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Brna „Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Brna „Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města“. Číslo integrovaného plánu rozvoje města: JV/003.

II.

1. Tabulka indikátorů uvedená v článku 2 odstavec 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

**Indikátory:**

Název indikátoru	Kód indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota
Počet projektů zvyšujících atraktivitu urbanizačního centra – Brno	511 519	Počet podpořených projektů	0	30
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech	650 101	Plocha v km <sup>2</sup>	0	0,270
Plocha regenerovaných, rekonstruovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	651 100	Užitná plocha v m <sup>2</sup>	0	2900
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči	651 100	Užitná plocha v m <sup>2</sup>	0	2900
Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením	640 102.	Počet zařízení	0	2
Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	651 201	Užitná plocha v m <sup>2</sup>	0	5050
Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby	651 202	Užitná plocha v m <sup>2</sup>	0	330
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	520 213 Core 01	Počet nově vytvořených pracovních míst brutto, (podle evidence Úřadů práce v přepočtu na plnou prac. dobu)	0	3
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	652 000	Rozloha brownfields v m <sup>2</sup> , jejichž nové využití bylo podpořeno v rámci programu	0	1 000



**ROP**  
Jihovýchod



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Investice do vaší budoucnosti

2. Nahrazuje se ustanovení čl. 2 odst. 2 Smlouvy následujícím zněním:

„Regionální rada se zavazuje alokovat ve svém rozpočtu ve prospěch města za účelem realizace dílčích projektů finanční částku v celkové výši maximálně 562.782.950,- CZK (maximálně však do výše 92,5 % celkového objemu způsobilých výdajů IPRM), na niž podíl finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje činí 517.151.900,- CZK, (maximálně však do výše 85 % celkového objemu způsobilých výdajů IPRM). Zbývající finanční prostředky pocházejí z veřejných rozpočtů České republiky, přidělených do rozpočtu Regionální rady. Finanční prostředky budou z alokované finanční částky uvolňovány formou poskytnutí dotací na dílčí projekty. Finanční prostředky na realizaci dílčích projektů budou poskytovány v Kč. Kumulativní součet dotací poskytnutých na dílčí projekty v Kč nepřesáhne finanční rámec uvedený v CZK. Město je povinno IPRM, včetně části týkající se dílčích projektů, realizovat rovněž v souladu s podmínkami uvedenými v níže uvedených dokumentech, pokud tato smlouva nestanoví jinak:

- a) ve Výzvě k předkládání integrovaných plánů rozvoje měst Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlášené dne 17. 3. 2008,
- b) v Instrukci (Vademecum) pro přípravu integrovaných plánů rozvoje měst pro plánovací období 2007-2013, včetně příloh,
- c) v metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883, č. j.: 33152/2007-72) ve znění k 11. 6. 2008 (dále jen „Metodický pokyn MMR“).

(dále jen „pravidla IPRM“)

3. Příloha č. 1 smlouvy s názvem „Časový harmonogram“ a „Příloha č. 2 smlouvy s názvem „Finanční harmonogram“ se ruší a nahrazují se přílohou č. 1 s názvem „Časový harmonogram“ a přílohou č. 2 s názvem „Finanční harmonogram“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



**ROP**  
Jihovýchod



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Investice do vaší budoucnosti

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží město, zbývající tři stejnopisy obdrží Regionální rada.
4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Brna na jeho Z5/025. zasedání dne 19. května 2009.

V Brně dne - 4 -02- 2010



Roman Onderka,  
primátor statutárního města Brna



V Brně dne



Mgr. Michal Hašek,  
předseda Regionální rady

Podle ověřovací knihy - Kanceláře primátora města Brna-MMB  
poř. č. legalizace 18/2010

uznal podpis na listině za vlastní

Roman Onderka

jméno, příjmení, datum a místo narození začáteče


adresa místa trvalého pobytu

titul a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Brně dne: 4. 2. 2010

Legalizaci provedla: Kateřina Hyšplerová

osobní číslo občana (dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb. (podpisovna v Brně, příj. číslo: MMB)





**ROP**  
Jihovýchod



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Investice do vaší budoucnosti

## Příloha 1: Časový harmonogram (nový)

Časový harmonogram realizace aktivit z ROP 3.1.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.1.A		X	X	X	X	X
2.1.B		X	X	X	X	
2.2.A		X	X	X	X	X
2.3.A		X	X	X	X	X
2.3.B		X	X	X	X	

## Příloha 2: Finanční harmonogram (nový)

Financování jednotlivých aktivit z ROP 3.1, v tisících Kč v letech.  
(celková míra dotace – EDRF plus státní rozpočet)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Suma
2.1.A	0	0	16 650 000	86 364 700	64 908 750	20 000 000	187 923 450
2.1.B	0	0	59 595 000	65 000 000	20 000 000	0	144 595 000
2.2.A	0	0	28 225 000	33 793 000	25 150 000	10 000 000	97 168 000
2.3.A	0	0	33 900 000	31 232 000	24 431 500	10 000 000	99 563 500
2.3.B	0	0	23 000 000	0	10 533 000	0	33 533 000
Suma	0	0	161 370 000	216 389 700	145 023 250	40 000 000	562 782 950

K



**ROP**  
Jihovýchod



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Investice do vaší budoucnosti

*Handwritten signature*

## Příloha 1: Časový harmonogram (původní)

Časový harmonogram realizace aktivit z ROP 3.1.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.1.A		X	X	X	X	
2.1.B	X	X	X	X		
2.2.A		X	X	X	X	
2.3.A	X	X	X	X	X	
2.3.B			X	X	X	

## Příloha 2: Finanční harmonogram (původní)

Financování jednotlivých aktivit z ROP 3.1. v tisících Kč v letech.  
(celková míra dotace – EDRF plus státní rozpočet)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Suma
2.1.A	0	0	16 650 000	86 364 700	84 908 750	0	187 923 450
2.1.B	0	0	109 595 000	35 000 000	0	0	144 595 000
2.2.A	0	0	28 225 000	33 793 000	35 150 000	0	97 168 000
2.3.A	0	0	33 900 000	41 232 000	24 431 500	0	99 563 500
2.3.B	0	0	0	0	10 533 000	0	10 533 000
Suma	0	0	188 370 000	196 389 700	155 023 250	0	

*Handwritten mark*

## Oznámení o změně v IPRM

Registrační číslo

Nositel IPRM: Statutární město Brno se sídlem: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno	Smlouva č.: Oblast podpory: ROP 3.1
<p>Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje):  <b>Oblast podpory II. 3 Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb celoměstského významu</b>  <b>Aktivita A) Technické zhodnocení stávající zdravotnické infrastruktury</b>                  Zařazení projektu Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně s celkovými rozpočtovými náklady cca 25 700 tis. Kč a předpokládanou dotací 23 000 tis. Kč.</p> <p><b>V souvislosti se zařazením projektu se zvýší částka, kterou se zvýší celková požadovaná dotace z ROP za účelem realizace dílčích projektů na <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">562.782.950</span> Kč z původních 539.782.950 Kč.</b></p> <p><b>Zvýší se také částka v rámci této aktivity v příloze Smlouvy o realizaci ve Finančním harmonogramu na 33.533 tis. Kč z původních 10.533 tis. Kč.</b></p> <p><b>V souvislosti se zařazením projektu se zvýší indikátor Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením z hodnoty 1 na 2.</b></p> <p><b>V souvislosti se zpožděným projednáváním IPRM a následným jeho schválením ve Výboru regionální rady se mění příloha Časový harmonogram.</b></p>	
<p><b>Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):</b>                  V dubnu 2008 Řídící výbor IPRM vyhlásil výzvu pro předkládání projektů do IPRM do oblasti podpory Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb celoměstského významu, přičemž byla stanovena minimální výše alokace 20 mil. Kč naplňující aktivitu Technické zhodnocení stávající zdravotnické infrastruktury. Vzhledem k tomu, že nebyly identifikovány kvalitní projektové záměry zacílené na tuto aktivitu, nebyla tato oblast vyčerpána. V souvislosti s převodem Úrazové nemocnice v Brně na statutární město Brno se nabízí zařazení projektu Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně do Integrovaného plánu rozvoje města s celkovou alokací 25,7 mil. Kč a vyšší dotace 23,0 mil. Kč, což činí téměř 90 % z celkových nákladů.</p> <p>Vzhledem k faktu, že IPRM byl schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod se značným zpožděním a byl zařazen nový projekt, je nutné upravit přílohy 1 a 2 ke Smlouvě o realizaci IPRM. Dále upravujeme harmonogram realizace z důvodu zpoždění projektové přípravy na MMB.</p>	
<p><b>Seznam příložených dokumentů:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokument IPRM včetně příloh</li> <li>2. Časový harmonogram – upravená příloha č. 1 smlouvy o realizaci IPRM (původní)</li> <li>3. Finanční harmonogram – upravená příloha č. 2 smlouvy o realizaci IPRM (původní)</li> <li>4. Časový harmonogram – upravená příloha č. 1 smlouvy o realizaci IPRM (nový)</li> <li>5. Finanční harmonogram – upravená příloha č. 2 smlouvy o realizaci IPRM (nový)</li> <li>6. Dodatek ke Smlouvě o realizaci IPRM schválený v Zastupitelstvu města Brna</li> </ol>	
Datum: 25. 5. 2009	Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : Mgr. Radek Řeřicha
Datum doručení na ŘO ROP:	Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):