



# Dodatek č. 1

ke

## Smlouvě o dílo č. 2014/OMP/0492

uzavřené dne 2. 4. 2014 mezi těmito smluvními stranami

### **Městská část Praha 10**

se sídlem Vršovická 68, Praha 10

zastoupená: starostkou Renatou Chmelovou

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 27-2000733369/ 0800

osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic, odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10

(dále jen „Objednatel“)

a

### **DESIGN arcom s.r.o.**

Se sídlem Příběnická 981/4, 130 00 Praha 3

IČ: 27176975

DIČ: CZ 237176975

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102 154, jejímž jménem jedná Ing. arch. Libor Habanec

bankovní spojení: Raiffeissen Bank

číslo účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětná Smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

Předmětem této Smlouvy je **zajištění výkonu inženýrské a dozorové činnosti nad prováděním stavby „Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10“**, kde se mění cena plnění a čas plnění za výkon AD z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

## II. Cena plnění

Cena plnění se mění:

Cena plnění se zvyšuje o částku 40 000,- Kč

kteřá je dána přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH 1 004 000,- Kč

(slovy: jedenmiliončtyřitisíce korun českých)

**DPH ze základu 1 004 000,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

## III. Čas plnění

Na základě prodloužení realizace stavby se současně prodlužuje termín plnění výkonu AD v rámci akce „**Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Praha 10**“. Prodloužení činí 4 měsíce.

## IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

## V.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a pět obdrží objednatel.

Účastníci si Dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum:

V Praze dne 10. 01. 2020

Objednatel

Městská část Praha 10

Ing. Filip Koucky

vedoucí odboru územního plánování a inženýringu



Zhotovitel

DESIGN arcom s.r.o.

Ing. arch. Libor Habanec

jednatel

DESIGN arcom, s.r.o.  
Příbénická 4  
130 00 Praha 3



DESIGN arcom, s.r.o.  
Příběnická 4, 130 00 Praha 3  
The Czech Republic  
tel: [redacted]  
DIČ: CZ27176975  
e-mail: [redacted]  
zapsaný v OR vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 102154



16.12.2019  
1104/08/LH

Městská část Praha 10  
Vršovická 68  
101 38 Praha 10  
Odbor majetkoprávní,  
k rukám pí. Ventové

**Věc: Komunitní centrum P 10 - Žádost o zvýšení honoráře za autorský dozor.**

Dovoluji si vás požádat o zvýšení našeho honoráře za výkon autorského dozoru na stavbě Komunitního centra Prahy 10, U Vršovického nádraží 30/30.

Ve smlouvě o dílo č.2014/OMP/0492 uzavřené dle schválené nabídky dne 2.4.2014, je stanoven honorář za autorský dozor na 10.000,- Kč za 1 měsíc, celkově na 150.000,- Kč za 15 měsíců.

Ve smlouvě o dílo č.2019/OMP/0352 uzavřené dle schválené nabídky dne 24.4.2019, týkající se změny tří podlaží na byty, je honorář za autorský dozor stanoven na 40.000,- Kč, tedy 4 měsíce.

Stavba začala v srpnu 2018 a měla by skončit 30.6.2020. Celkem tedy 23 měsíců. Honorář za autorský dozor obsažený v uzavřených smlouvách zahrnuje pouze 19 měsíců.

Žádáme o zvýšení našeho honoráře za autorský dozor o 40.000,- Kč za chybějící 4 měsíce.

Věřím, že uvedené důvody uznáte jako relevantní a naši žádost schválíte.  
Děkuji, s pozdravem

za DESIGN arcom s.r.o.  
Ing. arch. Libor Habanec, jednatel



