



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2020/OBN/0015

uzavřené dne 8. 1. 2020 mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renátou Chmelovou, starostkou
IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

Zhotovitel:

Tomáš Miškovský

ŽL vydán ÚMČ Praha 10
se sídlem Kišinevská 670/14, 100 00 Praha 10
IČO: 16914431

DIČ: CZ6407040310

bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: [redacted]

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je oprava **oprava volného bytu č. 19, přesná specifikace místa díla č.p. 821, k.ú. Strašnice, ul. Za Strašnickou vozovnou 2, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1. Čas plnění se nemění.

II.

Cena plnění

Méně práce:	0,00 Kč
Více práce:	46 580,00 Kč
Cena plnění se zvyšuje o částku která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1	46 580,00 Kč, bez DPH
Cena celkem bez DPH	493 243,00 Kč

(slovy: čtyřistadevadesátřítisícdevětčtyřicet tři koruny české)

DPH ze základu 493 243, 00 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum:


10. 02. 2020

objednatel :



zhotovitel :

TOMÁŠ MIŠKA
Správa a údržba nemovitostí
100 000
IČO: 1697
114
Rásovice
0467340310



PŘÍLOHA č. 1

Cenová kalkulace					
Vícepráce na havarijní opravě podlah v rekonstruovaném bytě č. 19					
Za Strašnickou vozovnou 821/2					
Práce:					
Demontáž původních prken	27	m2	x	120,00 Kč	3 240,00 Kč
Demontáž původních trámů, včetně uložení do roviny	12	ks	x	180,00 Kč	2 160,00 Kč
Odebrání zásypu	6	m2	x	500,00 Kč	3 000,00 Kč
Pokládka nových trámů	12	ks	x	180,00 Kč	2 160,00 Kč
Zásyp a srovnání lijnaporem	48	ks	x	82,00 Kč	3 936,00 Kč
Pokládka prken	27	m2	x	108 Kč	2 916,00 Kč
Vynášení	1		x	3 600 Kč	3 600,00 Kč
Skládka + kontejner	1		x	3 800 Kč	3 800,00 Kč
Celkem					24 812,00 Kč
Materiál:					
Trám 12x12x4000 SMKR	12	ks	x	360,00 Kč	4 320,00 Kč
Prkna 12x12x2200	120	ks	x	52,00 Kč	6 240,00 Kč
Lijnapor	46	ks	x	188,00 Kč	8 648,00 Kč
Pěna montážní	8		x	200,00 Kč	1 600,00 Kč
Spojovací materiál	1		x	960,00 Kč	960,00 Kč
Celkem					21 768,00 Kč
Cena celkem bez DPH					46 580,00 Kč

Při demontáži podlahových výlisků (parket) zjištěno, že podkladní vrstva je ztrouchnivělá. Nutná demontáž prken a nosných trámů a odebrání zásypových polštářů. Řešení – výměna trámů a prken a zasypání a srovnání lijnaporem. Zapsáno do stavebního deníku a řešeno s projektantem.

Fotodokumentaci příkládám.



Handwritten signature or scribble in black ink, oriented vertically on the right side of the page.