

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1688/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: H16-49

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **HG partner s.r.o.**  
sídlo: Smetanova 200, Úvaly, PSČ 250 82  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem  
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání  
o věcech smluvních a technických: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel  
IČO: 27221253  
DIČ: CZ27221253  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla: „VD Sedlice – identifikace a kvantifikace sedimentu“ ze dne 30. 9. 2016.
2. Vzhledem k tomu, že v rámci jednání vedených v průběhu provádění průzkumných prací byla dohodnuta úprava postupu provádění prací za účelem zefektivnění přípravy akce, dochází tímto dodatkem č. 1 ke změně termínu provedení díla a ke změně způsobu fakturace. Dohodnutá úprava postupu se týká provedení kontrolních odběrů dlouhých kórů

až po dokončení laboratorních rozborů vzorků uvedených v čl. I., odst. 3., bodu 3.4 laboratořemi objednatele, které určí místa pro kontrolní odběry uvedené v čl. I., odst. 3., bodu 3.9.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

### **Článek I. smlouvy, „Účel a předmět smlouvy“, odst. 3, bod 3.9 nově zní:**

- 3.9. provedení kontrolních odběrů v počtu 5-ti dlouhých kórů v místech určených objednatelem (objednatel určí místa pro kontrolní odběry do 5-ti pracovních dní ode dne výzvy učiněné objednateli zhotovitelem), jejich analýza dle bodu 3.6 za účelem ověření přesnosti zpracovaného 3D modelu, jeho případná dokalibrace, úprava zpracovaných výstupů a následné předání odebraných vzorků objednateli za účelem provedení chemických rozborů sedimentu laboratořemi objednatele,

### **Článek II. smlouvy, „Lhůty provádění díla“, odst. 1 nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
  - b) předání konceptu předmětu plnění v jednom vyhotovení: nejpozději do 31. 1. 2017
  - c) předání předmětu plnění: **nejpozději do 31. 3. 2017**

### **Článek III. smlouvy, „Cenové a platební podmínky“, odst. 1 a 4 nově zní:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve **výši 480 000,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistaosmdesát tisíc korun českých), která odpovídá součtu položek cenové nabídky.**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Cena díla bude zhotoviteli hrazena dvěma fakturami, a to dílčí fakturou za předání konceptu předmětu plnění a konečnou zúčtovací fakturou. Dílčí faktura bude vystavena a předána objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, za který je považován den předání konceptu předmětu plnění. Koncept předmětu plnění je definován jako zpráva obsahující první čtyři položky cenové nabídky, tedy předmět plnění v rozsahu bodů 3.1. – 3.8. bodu 3. Článku I.  
Přílohou dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený a podepsaný oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí závěrečné zprávy zpracované dle čl. I., odst. 3., bodu 3.10.  
V konečné faktuře bude uvedena již vystavená dílčí faktura a konečná faktura bude dále obsahovat vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude rovněž zápis o předání

a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne .....

V Úvalech dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
pověřen řízením sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Jaroslav Vržák  
jednatel  
**HG partner s.r.o.**