

Čj.: SPH 3344/2019  
104.082.00.001.0  
ID RS smlouvy: 8105619  
ID RS dodatku:

## **D o d a t e k   č . 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 637/2019 uzavřené dne 11.4.2019  
na akci „Jižní křídlo – oprava fasád a střech“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **PRACOM s.r.o.**

se sídlem: Nad Paťankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha 6  
korespondenční adresa: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7  
zastoupena: Janem Munzarem, jednatelem  
IČO: 48026450  
DIČ: CZ48026450  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 14241

plátce DPH

**(společník 1 – správce společnosti)**

a

#### **AKANT ART, v.o.s.**

se sídlem: Celníční 238, Hloubětín, 198 00 Praha 9  
zastoupena: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)  
IČO: 25686763  
DIČ: CZ25686763  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
pod spisovou značkou oddíl A, vložka 27944

**(společník 2)**

(obě výše jmenované společnosti jsou **společníky Sdružení pro obnovu Jižního křídla Pražského hradu**, se sídlem: Trojská 633/173b, 170 00 Praha 7 – společnosti dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plném znění, k podpisu tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je zmocněn společník 1 jako správce společnosti, bankovní spojení uvedené u společníka 1 je bankovním spojením Sdružení pro obnovu Jižního křídla Pražského hradu)

(dále oba společníci jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 637/2019 uzavřené dne 11.4.2019 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

### **Článek I. Předmět dodatku**

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších stavebních prací, které nebyly objektivně předvídatelné při zadávacím řízení. Z toho důvodu se také ukázala potřeba některé práce neprovést (tj. méněpráce).

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I. odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě a zároveň se zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu méněprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 v příloze č. 2. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést další práce, jejichž provedení nebylo možné zjistit při zpracování projektové dokumentace, stejně tak bylo zjištěno, že některé práce není třeba provést.“*

1.2. Článek III. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

*„Vícepráce provede zhotovitel dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Naopak zhotovitel neprovede práce a dodávky – méněpráce - specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1. Tyto práce (vícepráce, méněpráce) jsou popsány v přiložených položkových rozpočtech (přílohy č. 1 a č. 2).*

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH: 5 824 422,30 Kč  
(slovy: pět milionů osm set dvacet čtyři tisíce čtyřicet dva korun českých a třicet haléřů)*

*Cena méněprací dle přílohy č. 2 Dodatku č. 1 bez DPH: 1 780 059,71 Kč  
(slovy: milion sedm set osm set padesát tisíce padesát devět korun českých a sedm set jedna haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH: 87 197 406,00 Kč  
(slovy: osmdesát sedm milionů stodevadesát sedm tisíc čtyřicet šest korun českých)*

**Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č.1 činí:**

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH: 91 241 768,59 Kč  
(slovy: devadesátjednamilionůdvěstěčtyřicetjecnatisícsemsetšedesátocm korun českých a padesátdevět haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 19 160 771,40 Kč  
(slovy: devatenáctmilionůstošedesáttisícsemsetjedna korun českých a čtyřicet haléřů)“*

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 637/2019 uzavřené dne 11.4.2019.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel po jeho podpisu.

Příloha č. 1 : položkový rozpočet víceprací  
Příloha č. 2 : položkový rozpočet méněprací

V Praze dne

V Praze dne

---

Jan Munzar  
jednatel  
PRACOM s.r.o.  
společník 1 - správce společnosti  
Sdružení pro obnovu Jižního křídla Pražského  
hradu  
zhotovitel

---

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
objednatel