



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru č. 0049/0/OMI/18**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** REINVEST spol. s.r.o.  
se sídlem: K Novému Dvoru 66, 142 00 Praha 4  
zastoupená: Ing. Markem Raškou, jednatelem  
IČO: 65410840  
DIČ: CZ65410840  
bankovní spojení:   
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

**II. Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 01. 2019 Smlouvu o dílo č. 0049/0/OMI/18 na výkon technického dozoru na stavbě v rámci veřejné zakázky v podlimitním režimu s názvem „ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 – Jinonice - provedení nového pavilonu“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované služby a objednatel se zavázal za tyto služby uhradit sjednanou cenu ve výši 485.000,- Kč bez DPH, tj. 586.850,- Kč vč. DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a dodávek. Tyto vícepráce měly v důsledku změn i prodloužení realizace díla a posunutí dokončení díla až na 15.4.2020. V důsledku toho vznikla potřeba prodloužení i stávající smlouvy k výkonu technického dozoru. Podkladem k uzavření této smlouvy o poskytování služeb je nabídka poskytovatele ze dne 13.11.2018 a také ze dne 15.01.2020.



### III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla, termínu plnění díla, a s tím související změna ceny díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1 odst. 1.2. Smlouvy se mění osoby, které jsou zmocněny objednatelem, a to následovně:

Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5

ve věcech administrativně-technických:

Ing. Tomáš Beneš, vedoucí Odboru majetku a investic, tel.: 257 000 404, e-mail: [tomas.benes@praha5.cz](mailto:tomas.benes@praha5.cz)

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, e-mail: [pavel.vokoun@praha5.cz](mailto:pavel.vokoun@praha5.cz), tel. 257 000 482

Mgr. Tomáš Nový, investiční referent, e-mail: [tomas.novy@praha5.cz](mailto:tomas.novy@praha5.cz), tel. 257 000 306

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl.4. se odst. 4.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím:

*„Tato smlouva se uzavírá na dobu realizace Smlouvy o dílo, minimálně však do 30.4.2020, popřípadě do vyčerpání maximální hodnoty odměny zhotovitele uvedené v čl.5 odst. 5.3 Smlouvy.*


- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„5.3. Smluvní strany se dohodly, že celková odměna zhotovitele za plnění dle této smlouvy nepřekročí částku 594.552,90 Kč bez DPH.*

- 3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách



**č.0049/1/OMI/18**

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č.6/138/2020 ze dne 5.2.2020.


V Praze dne: 11-02-2020



Ing. Renata Zapetková  
starostka MČ Praha 5



V Praze dne: 06-02-2020



za zhotovitele:

**Ing. Marek Raška**  
jednatel společnosti REINVEST spol. s.r.o.