

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 42/OÚR/D1/20
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele: 851/OÚR/19)

(číslo smlouvy zhotovitele: 05/2019)

Část A

Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
na základě pověření ze dne 8.3.2016

- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referent oddělení investic OÚR

ID datové schránky:

7zhh6tn

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:

27-1721604319/0800

20028-1721604319/0800

IČO:

00297488

DIČ:

CZ00297488

2. Zhotovitel: **Ing. Jiří Vitek, Stavební projekce**
se sídlem: Hněvotínská 50, 779 00 Olomouc

Registrace: ŽÚ u Magistrátu města Olomouc, dne 5.8.1993

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vitek

- ve věcech technických: Ing. Jiří Vitek

ID datové schránky:

snjhgngi

Bankovní spojení:

KB Olomouc

Číslo účtu:

2028047811/0100

IČO:

47189495

DIČ:

CZ401120411

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 6.11.2019 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 851/OÚR/19, číslo smlouvy zhotovitele 05/2019) na provedení projektové činnosti pro stavbu č. 18054 „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ (dále jen „původní smlouva“)

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět díla původní smlouvy o provedení dodatečných činností:

- zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby včetně dokladové části a její předání objednateli takto:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • v tištěné podobě | 3 vyhotovení |
| • elektronicky (ve formátu „pdf“) | 2 CD nosiče |

Změna č. 2

Mění se ustanovení Článku IV – Termín a místo plnění odst. 1. původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných činností a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění takto:

- | | |
|---|-----------|
| a) předání projektové dokumentace pro ohlášení stavby | 29.1.2020 |
| b) předání dokladové části | 28.2.2020 |
| c) předání dokumentace pro provádění stavby (DPS) | 31.3.2020 |

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článku V – Cena odst. 1. původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných činností takto:

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/429/OÚR/19 – „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách – PD a AD“ a na základě rozhodnutí vedoucího odboru územního rozvoje o zadání dodatečných činností a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 851/OÚR/19	138.000,00 Kč	28.980,00 Kč	166.980,00 Kč
Cena za dokumentaci DPS	125.500,00 Kč	26.355,00 Kč	151.855,00 Kč
Cena za výkon AD	12.500,00 Kč	2.625,00 Kč	15.125,00 Kč
Dodatečné činnosti dle Dodatku č. 1	23.000,00 Kč	4.830,00 Kč	27.830,00 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	161.000,00 Kč	33.810,00 Kč	194.810,00 Kč

Změna č. 4

Mění se ustanovení Článku VI – Platební podmínky odst. 2. první věta původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných činností takto:

Cenu za dokumentaci pro ohlášení stavby včetně dokladové části a dokumentaci DPS uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po předání DPS, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání DPS.

Část D
Závěrečné ujednání

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje dne 13.1.2020.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, vč. přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 : nabídka na vypracování dokumentace pro ohlášení stavby

V Havířově dne 24.1.2020

V Olomouci dne 6.2.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
xxx
vedoucí odboru územního rozvoje

.....
Ing. Jiří Vítek