

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 3



KUJCP01NFS0F

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. 386 720 206

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu. 117825233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,
ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

tel. č.

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant

tel. č.

Vedením stavby je pověřen: pan Oldřich Jakl

tel. č. [REDACTED]

e-mail:

Zástupce stavbyvedoucího

tel. č.

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán

tel. č. 567 574 896

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „**Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3**“, č. objednatele 010/19/001/03/00, č. zhotovitele 191120477A ze dne 6. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Cena dle dodatku č. 2:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	368 436,82 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	856 814,00 Kč
SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1	9 902 001,27 Kč
SO 102 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 2	823 079,88 Kč
SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3	10 005 288,11 Kč
SO 105 Úprava přechodů pro chodce ulice J. B. Foerstera	34 181,68 Kč
SO 106 Úprava přechodů pro chodce Plánská	73 139,00 Kč
SO 107 Úprava přechodů pro chodce Chmelenského	89 727,00 Kč
SO 108 Úprava přechodů pro chodce J. Buděšinského	96 707,50 Kč
SO 109 Úprava přechodů pro chodce Papírenská a Slunečná	207 502,00 Kč
SO 112 Oprava zastávek Poliklinika Jih	1 519 013,71 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace – část 1	275 941,87 Kč
SO 302 Odvodnění komunikace – část 3	644 971,93 Kč
SO 901.1 Celkové DIO – 56 dní	76 549,00 Kč
SO 901.2 Fáze A - 28 dní	53 460,00 Kč
SO 901.3 Fáze B a C - 28 dní	32 348,00 Kč
SO 902.1 Celkové DIO - 56 dní	72 930,00 Kč
SO 902.2 Fáze A - 28 dní	71 009,50 Kč
SO 902.3 Fáze B a C - 28 dní	64 699,00 Kč
<u>SO 904 Dopravně inženýrská opatření – zastávky Poliklinika Jih</u>	<u>101 874,00 Kč</u>
Celkem bez DPH	25 369 674,27 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>5 327 631,60 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	30 697 305,87 Kč

Změnový list č. 3:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	0,00 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	191 396,00 Kč
SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1	25 502,00 Kč
SO 102 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 2	96 830,00 Kč
SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3	- 16 840,00 Kč
SO 105 Úprava přechodů pro chodce ulice J. B. Foerstera	0,00 Kč
SO 106 Úprava přechodů pro chodce Plánská	- 24 924,00 Kč
SO 107 Úprava přechodů pro chodce Chmelenského	- 24 924,00 Kč
SO 108 Úprava přechodů pro chodce J. Buděšinského	- 24 924,00 Kč
SO 109 Úprava přechodů pro chodce Papírenská a Slunečná	- 24 924,00 Kč
SO 112 Oprava zastávek Poliklinika Jih	- 14 434,00 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace – část 1	0,00 Kč
SO 302 Odvodnění komunikace – část 3	0,00 Kč
SO 901.1 Celkové DIO – 56 dní	0,00 Kč
SO 901.2 Fáze A - 28 dní	0,00 Kč
SO 901.3 Fáze B a C - 28 dní	0,00 Kč
SO 902.1 Celkové DIO - 56 dní	0,00 Kč
SO 902.2 Fáze A - 28 dní	0,00 Kč
SO 902.3 Fáze B a C - 28 dní	0,00 Kč
<u>SO 904 Dopravně inženýrská opatření – zastávky Poliklinika Jih</u>	<u>0,00 Kč</u>
Celkem bez DPH	182 758,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>38 379,18 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	221 137,18 Kč

Nová cena:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	368 436,82 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	1 048 210,00 Kč
SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1	9 927 503,27 Kč
SO 102 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 2	919 909,88 Kč
SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3	9 988 448,11 Kč
SO 105 Úprava přechodů pro chodce ulice J. B. Foerstera	34 181,68 Kč
SO 106 Úprava přechodů pro chodce Plánská	48 215,00 Kč
SO 107 Úprava přechodů pro chodce Chmelenského	64 803,00 Kč
SO 108 Úprava přechodů pro chodce J. Buděšínského	71 783,50 Kč
SO 109 Úprava přechodů pro chodce Papírenská a Slunečná	182 578,00 Kč
SO 112 Oprava zastávek Poliklinika Jih	1 504 579,71 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace – část 1	275 941,87 Kč
SO 302 Odvodnění komunikace – část 3	644 971,93 Kč
SO 901.1 Celkové DIO – 56 dní	76 549,00 Kč
SO 901.2 Fáze A - 28 dní	53 460,00 Kč
SO 901.3 Fáze B a C - 28 dní	32 348,00 Kč
SO 902.1 Celkové DIO - 56 dní	72 930,00 Kč
SO 902.2 Fáze A - 28 dní	71 009,50 Kč
SO 902.3 Fáze B a C - 28 dní	64 699,00 Kč
SO 904 Dopravně inženýrská opatření – zastávky Poliklinika Jih	101 874,00 Kč
Celkem bez DPH	25 552 432,27 Kč
DPH 21 %	5 366 010,78 Kč
Cena celkem včetně DPH	30 918 443,05 Kč

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 3 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.


1. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.


Příloha: změnový list č. 3

V Českých Budějovicích dne 10. 2. 2020

V Jihlavě dne 21. 1. 2020

za objednatele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

Stavba : Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o., České Budějovice
Zhotovitel : COLAS CZ, a.s., Praha

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD			ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
	Změnový list č.1	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3		
SO 001 - Smluvní požadavky	21 364,20	347 072,62	368 436,82	0,00	368 436,82	0,00	368 436,82		
SO 002 - Požadavky objednatel	0,00	977 314,00	977 314,00	-120 500,00	856 814,00	191 396,00	1 048 210,00		
SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1	410 429,98	9 491 571,29	9 902 001,27	0,00	9 902 001,27	25 502,00	9 927 503,27		
SO 102 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 2	0,00	823 079,88	823 079,88	0,00	823 079,88	96 830,00	919 909,88		
SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3	-1 514 318,00	11 426 534,23	9 912 216,23	93 071,88	10 005 288,11	-16 840,00	9 988 448,11		
SO 105 Úprava přechodů pro chodce ulice J. B. Foerstera	0,00	34 181,68	34 181,68	0,00	34 181,68	0,00	34 181,68		
SO 106 Úprava přechodů pro chodce Plánská	0,00	73 139,00	73 139,00	0,00	73 139,00	-24 924,00	48 215,00		
SO 107 Úprava přechodů pro chodce Chmelenského	0,00	89 727,00	89 727,00	0,00	89 727,00	-24 924,00	64 803,00		
SO 108 Úprava přechodů pro chodce J. Buděšinského	0,00	96 707,50	96 707,50	0,00	96 707,50	-24 924,00	71 783,50		

SO 109 Úprava přechodů pro chodce Papírenská a Slunečná	207 502,00	0,00	207 502,00	0,00	207 502,00	-24 924,00	182 578,00
SO 121 Oprava zastávek Poliklinika Jih	1 915 134,51	-396 120,80	1 519 013,71	0,00	1 519 013,71	-14 434,00	1 504 579,71
SO 301 Odvodnění komunikace – část 1	275 941,87	0,00	275 941,87	0,00	275 941,87	0,00	275 941,87
SO 302 Odvodnění komunikace – část 3	644 971,93	0,00	644 971,93	0,00	644 971,93	0,00	644 971,93
SO 901.1 Celkové DIO – 56 dní	76 549,00	0,00	76 549,00	0,00	76 549,00	0,00	76 549,00
SO 901.2 Fáze A - 28 dní	53 460,00	0,00	53 460,00	0,00	53 460,00	0,00	53 460,00
SO 901.3 Fáze B a C - 28 dní	32 348,00	0,00	32 348,00	0,00	32 348,00	0,00	32 348,00
SO 902.1 Celkové DIO - 56 dní	72 930,00	0,00	72 930,00	0,00	72 930,00	0,00	72 930,00
SO 902.2 Fáze A - 28 dní	71 009,50	0,00	71 009,50	0,00	71 009,50	0,00	71 009,50
SO 902.3 Fáze B a C - 28 dní	64 699,00	0,00	64 699,00	0,00	64 699,00	0,00	64 699,00
SO 904 Dopravné inženýrská opatření – zastávky Poliklinika Jih	179 784,40	-77 910,40	101 874,00	0,00	101 874,00	0,00	101 874,00
CENA STAVBY BEZ DPH	26 953 657,41	-1 556 555,02	25 397 102,39	-27 428,12	25 369 674,27	182 758,00	25 552 432,27
DPH 21%	5 660 268,06	-326 876,55	5 333 391,50	-5 759,91	5 327 631,60	38 379,18	5 366 010,78
CENA VČETNĚ DPH	32 613 925,47	-1 883 431,57	30 730 493,89	-33 188,03	30 697 305,87	221 137,18	30 918 443,05

Stavba : Modernizace silnice III/00354 Ldická tř. - Všechná, 2. etapa - část 1, 2, 3

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve směr. jednotkách	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Cena		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH celkem	celkem	bez DPH celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7				
NP		RÍZENÍ DOPRAVY	kpl	0,00	1,000	1,000				
		II.ETAPA - (2988543-4) 31.8.-1.9.2019 + (2988547) 7.9.-8.9.2019						0,00	357 075,00	357 075,00
		(2988553-4) 14.9.-15.9.; (2988556-7) 21.9.-22.9.; (2988560) 28.9. - 29.9.								
		II.ETAPA - (2988498) 26.10. - 27.10.; (2988502-3) 2.11. - 3.11.;								
NP	027212	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI podklady DP	kpl	0,00	1,000	1,000				
		Vícepráce celkem						0,00	431 396,00	431 396,00
		DPH 21 %						0,00	90 593,16	90 593,16
		CELKEM vč. DPH						0,00	521 989,16	521 989,16
3	027212	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	DEN	16,00	0,000	-16,000		15 000,00	240 000,00	240 000,00
		Méněpráce celkem						240 000,00	0,00	-240 000,00
		DPH 21 %						50 400,00	0,00	-50 400,00
		CELKEM vč. DPH						290 400,00	0,00	-290 400,00
								240 000,00	431 396,00	671 396,00
								50 400,00	90 593,16	40 193,16
		CELKEM vč. DPH						290 400,00	521 989,16	231 589,16

Schválili: _____ datum : 9.7.2020

zadavatel : Jihodský kraj _____ podpis : _____

TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o. Milan Veleba

zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Libor Pils

Projektant: AKIPROJEKT s.r.o. Oldřich Ják

Ing. Martin Jáchym

FINGO ENGINEERING
 Želkova tř. 309/12
 370 01 České Budějovice
 IČ: 03951103, DIČ: CZ03

Stavba : Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včetně, 2. etapa - část 1, 2, 3

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Poř. č. pod.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Rozdíl množství		Celk. cena ve smlouvě		Celk. cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
				jednotek	jednotek	jednotek	jednotek	jednotek	jednotek	bez DPH celkem	celkem	bez DPH celkem	celkem	bez DPH celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11		
12	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks	38,00	68,000	30,000					79 990,00	143 140,00	63 150,00		
NP	1	NAKUP NOVÝCH PLYN. POKLOPŮ (TELESKOPY)	ks	0,00	4,000	4,000					0,00	10 000,00	10 000,00		
		Vícepráce celkem									79 990,00	153 140,00	73 150,00		
		DPH 21 %									16 797,90	32 159,40	15 361,50		
		CELKEM vč. DPH									96 787,90	185 299,40	88 511,50		
10	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	ks	22,00	18,000	-4,000					65 516,00	53 604,00	-11 912,00		
11	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	ks	24,00	12,000	-12,000					71 472,00	35 736,00	-35 736,00		
		Méněpráce celkem									136 988,00	89 340,00	-47 648,00		
		DPH 21 %									28 767,48	18 761,40	-10 006,08		
		CELKEM vč. DPH									165 755,48	108 101,40	-57 654,08		
		DPH 21 %									216 978,00	242 480,00	25 502,00		
		CELKEM vč. DPH									45 565,38	50 920,80	5 355,42		
											262 543,38	293 400,80	30 857,42		

Schválili:

zadavatel : Jihomoravský kraj

Milan Vařeba

TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.

Libor Pils

zhotovitel: COLIAS CZ, a.s.

Oldřich Ják

Projektant: AK/PROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Jáchym

FINGO ENGINEERING

Žitkova tř. 309/12

370 01 České Budějovice

IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103

Stavba :
číslo a název SO:

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Č.řád.	Kód položky	Název položky	Mírná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
1	2	3	4	5	6	7
12	88923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRANŮ	ks	5,00	51,000	46,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				0,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celková cena ve smlouvě	Celková cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem
8	9	10	11
2 105,00	10 525,00	107 355,00	96 830,00
	10 525,00	107 355,00	96 830,00
	2 210,25	22 544,55	20 334,30
	12 735,25	129 899,55	117 164,30
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	10 525,00	107 355,00	96 830,00
	2 210,25	22 544,55	20 334,30
	12 735,25	129 899,55	117 164,30

Schválil:	podpis:	datum:
Zadavatel - Jihočeský kraj		
Milan Veleba		9.1.2020
TDS: FINGO ENGINEERING s.r.o.		
Libor Pils		9.1.2020
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.		
Oldřich Jaki		9.1.2020
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.		
ing. Martin Jáchym		

FINGO ENGINEERING
Žitkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 03951103, DIČ: CZ03951

Stavba : číslo a název SO:

Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Všeinná, 2. etapa - část 1, 2, 3

ZMĚNOVÝ LIST č.3

č.poj.	Kód položky	Název položky	Míra jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0,00	0,00	0,00
		Vícepráce celkem						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
12	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks	62,00	54,000	-8,000	2 105,00	130 510,00	113 670,00	-16 840,00
								130 510,00	113 670,00	-16 840,00
								27 407,10	23 870,70	-3 536,40
								157 917,10	137 540,70	-20 376,40
								130 510,00	113 670,00	-16 840,00
								27 407,10	23 870,70	-3 536,40
								157 917,10	137 540,70	-20 376,40

Schválili:

Zadávatel: Jihomoravský kraj

Milan Veleba

TDS: FINGO ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ s.s.

Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Jáchym

datum: 9.1.2020

9.1.2020

9.1.2020

FINGO ENGINEERING
Žitkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 039951103, DIČ: CZ03995

Stavba : Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Věšná, 2. etapa - část 1, 2, 3

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Poř. č.poj.	Kód položky	Název položky	Mírná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Celk.cena ve smlouvě celkem		Celk.cena po změně celkem		Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem	
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7						
								0,00				0,00
								0,00	0,00			0,00
								0,00	0,00			0,00
								0,00	0,00			0,00
								0,00	0,00			0,00
09	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	12,000	0,000	-12,000		24 924,00	0,00			-24 924,00
								24 924,00	0,00			-24 924,00
								5 234,04	0,00			-5 234,04
								30 158,04	0,00			-30 158,04
								24 924,00	0,00			-24 924,00
								5 234,04	0,00			-5 234,04
								30 158,04	0,00			-30 158,04

Schválil:		datum :	
Zadavatel : Jihomoravský kraj			9.1.2020
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.	Milan Veleba		
zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	Libor Pils		9.1.2020
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.	Oldřich Jaki		9.1.2020
	Ing. Martin Jáchym		



FINGO ENGINEERING s.r.o.
 Žitkova tř. 309/12
 370 01 České Budějovice
 IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103

Stavba : Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celné ceny	
							bez DPH celkem	celkem	bez DPH celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
09	817425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	16,000	4,000	-12,000	2 077,00	33 232,00	8 308,00	-24 924,00
								6 878,72	1 744,68	-5 234,04
								40 210,72	10 052,68	-30 158,04
								33 232,00	8 308,00	-24 924,00
								6 878,72	1 744,68	-5 234,04
								40 210,72	10 052,68	-30 158,04
								33 232,00	8 308,00	-24 924,00
								6 878,72	1 744,68	-5 234,04
								40 210,72	10 052,68	-30 158,04

Schválí:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Milan Veleba

TDS: FINGO ENGINEERING s.r.o.

Libor Pils

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Oldřich Jekl

Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Jáchym

podpis:

datum:

9. 7. 2020

9. 7. 2020

9. 7. 2020

FINGO ENGINEERING s.r.o.
Žitkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103

Stavba : Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Věcná, 2. etapa - část 1, 2, 3
 číslo a název SO: [redacted]

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
				jednotek	celkem	jednotek	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
[redacted]											
Vícepráce celkem											
DPH 21 %											
CELKEM vč. DPH											
09	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	16.000	4.000	-12.000	2 077,00	33 232,00	8 308,00	8 308,00	-24 924,00
Méněpráce celkem											
DPH 21 %											
CELKEM vč. DPH											
DPH 21 %											
CELKEM vč. DPH											

Schválil:	podpis:	datum:
zadavatel: Jihomoravský kraj	[redacted]	9. 1. 2020
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.	Libor Pils	9. 1. 2020
fotovláčet. COLAS CZ, a.s.	Oldřich Jaki	9. 1. 2020
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.	Ing. Martin Jáchym	

FINGO ENGINEERING
 Žitkova tř. 309/12
 370 01 České Budějovice
 IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103

Stavba : Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Všechná, 2. etapa - část 1, 2, 3

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Poř. číslo a název SO:	Kód položky	Název položky	Mírná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Celková cena ve smlouvě		Rozdíl celkové ceny	
							bez DPH celkem	celkem	bez DPH celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
						0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
024	88712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KPL	2,000	0,000	-2,000	14 434,00	0,00	0,00	-14 434,00
							14 434,00	0,00	0,00	-14 434,00
							3 031,14	0,00	0,00	-3 031,14
							17 465,14	0,00	0,00	-17 465,14
							14 434,00	0,00	0,00	-14 434,00
							3 031,14	0,00	0,00	-3 031,14
							17 465,14	0,00	0,00	-17 465,14

Schválí:	podpis :	datum :
Zodpovědi: Jihočeský kraj		9.1.2026
TDS: FINGO ENGINEERING s.r.o.		9.1.2026
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.		9.1.2026
Projektant: AKI/PROJEKT s.r.o.		
Milan Veleba		
Libor Pils		
Oldřich Ják		
Ing. Martin Jáchym		

FINGO ENGINEERING
 Žitkova tř. 309/12
 370 01 České Budějovice
 IČ: 039951103, DIČ: CZ03995

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 3

1) 002 - Požadavky objednatele

ŘÍZENÍ DOPRAVY - regulace dopravy o uzavírkách a regulace průjezdů autobusů, trolejbusů, řízení pracovníky

2) 002 - Požadavky objednatele

POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI - Náklady Dopravního podniku

3) 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - upřesnění skutečně provedených prací - množství

4) 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1

NÁKUP NOVÝCH PLYN.POKLOPŮ (TELESKOPY) - vzhledem ke skutečnosti blízkosti jednotlivých krycích znaků voda-plyn-kanál nebylo možné za provozu osadit stávající znaky, nutnost nového technického řešení

5) 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - upřesnění množství

6) 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ - upřesnění množství