





**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3/2013 – 7**

**„FÚ pro hlavní město Prahu ÚzP pro Prahu 2 - stavební úpravy budovy  
Vinohradská 2488/49, Praha 2“**





uzavřený podle § 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „obchodní zákoník“)  
(dále též „dodatek č.1“)

**Článek I.  
Smluvní strany**

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**  
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1  
IČ: 72080043  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu:   
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Tesařem, ředitelem Odboru správy majetku a investic  
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: **BOMART spol. s.r.o.**  
Sídlo: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 – Michle  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 48981  
IČ: 25091905  
Jejíž jménem jedná: Ing. Martin Závodný - jednatel  
Bankovní spojení: ČSOB a. s.  
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
Email:   
Telefon: 

(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku 5 – obchodní podmínky smlouvy o dílo „**FÚ pro hlavní město Prahu ÚzP pro Prahu 2 - stavební úpravy budovy Vinohradská 2488/49, Praha 2**“ ze dne 17.7.2013 (dále jen „smlouva“) uzavírají tento dodatek č.1, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 2, 4, 6 tohoto dodatku, a to následovně:

**a) mění se článek 2 - Předmět smlouvy** následovně:

Na základě požadavku objednatele se rozsah díla rozšiřuje o vícepráce, které nebyly součástí smlouvy o dílo a cenové nabídky.

Rozsah a specifikace víceprací:

- 1) Původně plánovaný rozsah rekonstrukce 7.NP byl změněn, a to na kompletní rekonstrukci celého podlaží.
- 2) Je nově požadováno vyprojektovat nové rozvody vody v suterénu.

Na základě výše uvedené skutečnosti byla v průběhu projekčních prací akce po dohodě s objednatelem rozdělena na dvě etapy, a to konkrétně:

- 1. etapa** - kompletní výměna obvodového pláště a rekonstrukce střechy včetně teras
- 2. etapa** - dispoziční úpravy hlavního vstupu do objektu, dispoziční úpravy v přízemí a posledním nadzemním podlaží včetně drobných úprav v jednotlivých patrech, rekonstrukce topení, vzduchotechniky a vytápění

**b) mění se článek 6 – Termín plnění** následovně:

Na základě požadavku objednatele a na základě žádosti zhotovitele dochází ke změně termínu provedení, a to následujícím způsobem:

**2.etapa – úprava termínů**

- 1) Vyhotovení dokumentace pro stavební povolení - 11.12.2013
- 2) Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby - 15.1.2014
- 3) Zajištění stavebního povolení - 15.4.2014

**c) mění se článek 4 - Cena díla a platební podmínky** následovně:

Celková cena za dílo řádně zhotovené a předané podle smlouvy o dílo se navyšuje o cenu víceprací ve výši:

Dispoziční změny 68 000,- Kč bez DPH  
Projekt vodovodních rozvodů 18 000,- Kč bez DPH

Celkem cena za projekční změny 86 000,- Kč bez DPH tj. 104 060,00 Kč vč. DPH.

Celková cena za vypracování díla nyní činí 745 000 bez DPH tj. 901 450,00 Kč vč.DPH.  
(slovy: devětsetjednatísíčtyristapadesát korun českých).

## Článek 10 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo ze dne 17.7.2013 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Praze dne:

4. 11. 2013



za objednatele

ČR – Generální finanční ředitelství  
Ing. Zdeněk Tesař  
ředitel Odboru správy majetku a investic

V Praze dne:

4. 11. 2013



za zhotovitele

BOMART spol. s.r.o.  
Ing. Martin Závodný  
jednatel společnosti

