

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“)

č.j.: VS-147587-11/ČJ-2019-803051

k veřejné zakázce :

„Brno – Oprava havarijního stavu rozvodů a kanalizace 02,08“

I.

Smluvní strany:

- 1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní č. 1672/1a, 140 67 Praha 4,**
Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno
se sídlem Jihlavská č. 12, 625 99 Brno / dále jen VVaÚpVZD Brno /
jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 1. září 2016, čj. VS-81818-6/ČJ-2016-800020-SP,
Vrchní rada, plk. PhDr. Dušan Gáč, ředitel VVaÚpVZD Brno
IČ: 00212423
DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti
bankovní spojení: XXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX
adresa pro doručování : VVaÚpVZD Brno, Jihlavská č. 12, P. O. Box 99 Brno, 625 99
/ dále jen „objednatel“ /

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Bc. Jaromír Badal – vedoucí oddělení logistiky VVaÚpVZD Brno

Koordinátor BOZP
Mgr. Jiří Řeřucha – bezpečnostní referent VVaÚpVZD Brno

Telefonické, faxové a e-mailové spojení: 545 515 262,
JKudrnackova@vez.brn.justice.cz

Adresa pro doručování korespondence:
Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno
Jihlavská 12, 625 99 Brno
Fakturační adresa
Vězeňská služba České republiky,
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 (dále jen „objednatel“)

- 2. Huslík s.r.o.**
se sídlem Masná 527/f 117, 602 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30590
za níž jedná Ing. Miroslav Kupčík, jednatel

IČO: 25527495
DIČ: CZ25527495
bankovní spojení: ČSOB a.s. - č.ú.: XXXXXXXXXX
(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají tento

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

Na základě skutečností, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly ani při vynaložení náležité péče předvídatelné před uzavřením smlouvy, je nutné provést doplňující práce nezbytné ke zprovoznění díla. Smluvní strany se vzájemně dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo k veřejné zakázce: „Brno – Oprava havarijního stavu rozvodů a kanalizace 02,08“.

Článek IV. Čas plnění bod. 2. zní nově takto:

IV. Čas plnění

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III této Smlouvy nejpozději do 3. 3. 2020. Práce budou probíhat etapovitě určené bezpečnostní komisí.

Článek V. Cena díla bod. 1. a 2. zní nově takto:

V. Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 5 453 593,51 Kč (slovy pětmiliónůčtyřistapadesáttřítisíc pětsetdevadesáttřikorunyčeské padesátjednahaléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (*např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.*).

2. Rozpis ceny v Kč:

- Původní cena díla dle SOD bez DPH: 4 283 006,07 Kč (slovy: čtyřmiliónydvěstěosmdesáttřítisícešestkorunčeskýchsedmhaléřů)
- DPH: 899 432,00 Kč (slovy: osmsetdevadesátdevět tisíc čtyřistatřicetdvěkorunyčeské)
- Celková cena díla včetně DPH: 5 182 438,07 Kč (slovy: pětmiliónůstoosmdesátdvatisícečtyřistatřicet osmkorunčeskýchsedmhaléřů)

Na základě přidělených finančních prostředků z GŘ VSČR je celková cena díla vč. DPH zaokrouhlena takto 5 182 438,- Kč vč. DPH.

- Cena dodatku č.1 bez DPH: 224 095,44 Kč (slovy: dvěštdvacetčtyřtisícdevatesátpětkorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléřů)
- DPH: 47 061,00 Kč (slovy: čtyřicetsedmtisícšedesátjednakorunčeských)
- Celková cena dodatku č.1 včetně DPH: 271 156,44 Kč (slovy: dvěštesedmdesátjednatisícstopadesátšestkorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléřů)

- Nově celková cena díla bez DPH: 4 507 101,51 Kč (slovy: čtyřimiliónpětsetsedmtisícstojednakorunačeskápadesátjednahaléřů)
- DPH: 946 492,00 Kč (slovy: devětsetčtyřicetšesttisícčtyřistadevadesátdvěkorunyčeské)
- Nově celková cena díla s DPH: 5 453 593,51 Kč (slovy: pětmiliónůčtyřistapadesáttřítisícipětsetdevadesáttřikorunčeskýchpadesátjednahaléřů)

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo k veřejné zakázce: „Brno – Oprava havarijního stavu rozvodů a kanalizace 02,08“ vedené pod č.j.: VS-147587-11/ČJ-2019-803051. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy dodatku č.1:

- Příloha č.1 - Výkaz výměr vícepráce na objektu 02 a 08
- Příloha č.2 - Výkaz výměr méně práce na objektu 02
- Příloha č.3 - Výkaz výměr méně prací na objektu 08
- Příloha č.4 – Rekapitulace nákladů
- Příloha č.5 - Zápis z kontrolního dne stavby č. 9 ze dne 8. 1. 2020

V Brně dne 6. 2. 2020

za zhotovitele

V Brně dne 13. 2. 2020

za objednatele

Ing. Miroslav Kupčák
jednatel společnosti

Vrchní rada
plk. PhDr. Dušan Gáč
ředitel Vazební věznice a ÚpVZD Brno

Za správnost odpovídá: JUDr. Hájek Jaroslav
