

DODATEK Č. 1

KUPNÍ SMLOUVY na akci: „Dodávka betonu a cementopopílkové směsi“

Kód akce: A722

č. ZBZS/Ša/244/2019

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech
technických:**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím ZBZS Libušín, středisko Kladenské
doly

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technickým pracovníkem ZBZS Libušín, středisko
Kladenské doly

(dále jen „Kupující“)

a

GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.

Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň

IČO
DIČ

49196375
CZ49196375

Bankovní spojení:

Volksbank Raiffeisenbank
Nordoberpfalz eG, pobočka
Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Plzni,
sp. zn. C 4319

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena:

Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti

**Ve věcech
technických:**

Bc. Janem Rusnokem, jednatelem společnosti

(dále jen „Prodávající“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XIII. odst. 8 kupní smlouvy na akci „Dodávka betonu a cementopopílkové směsi“, kód akce: A722 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 12. 8. 2019, pod č. Kupujícího ZBZS/Ša/244/2019 a uzavírají tento Dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě.

I. Důvod uzavření dodatku

1. Obě Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu a ceny Smlouvy tak, že Prodávající nebude Kupujícímu dodávat cementopopílkové suspenze (dále též „CPS“) a beton na akci Kupujícího – realizace zabezpečení komplexu starého důlního díla „Orty“ v k. ú. Hosín ve sjednaném množství z následujících důvodů:
 - Objednané množství CPS vycházelo z projektové dokumentace, kde jako výchozí podklad pro výpočet kubatur potřebných hmot bylo provedeno geodetické zaměření stavu povrchu terénu. Menší množství dodané CPS proti projektu je způsobeno nižší skutečnou spotřebou pro vyplnění propadů a erozní rýhy, než se kterou počítala projektová dokumentace.
 - Práce spojené s dodáním betonu C30/37 v množství 80 m³ nebyly v roce 2019 realizovány z důvodu složité organizace výstavby v omezeném prostoru, navíc s vlivem nepříznivých klimatických podmínek.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na čl. I. tohoto Dodatku č. 1, že se ruší stávající znění odst. 1 čl. II. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Předmětem této Smlouvy (koupě) je dodávka cementopopílkové suspenze na akci Kupujícího - realizace zabezpečení komplexu starého důlního díla (SDD) „Orty“ v k. ú. Hosín v následujícím množství:

Cementopopílková suspenze o minimální pevnosti v tlaku 2 MPa	2 092,01 m ³ + doprava s vykládkou
--	---

2. Dále ruší stávající znění odst. 1 čl. V Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Kupní cena vychází ze skutečně odebraného množství cementopopílkové suspenze a činí:

Celková cena vč. dopravy a vykládky bez daně DPH 2 698 692,90 Kč

3. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Kupující zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Prodávajícího zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Kupující bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Prodávající se zavazuje doručit Kupujícímu Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Přehled dodávek CPS

V Chlumci dne 5. 2. 2020

V Plzni dne 10. 2. 2020

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Kupující)

Ing. Pavel Rusnok
jednatel
GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.
(Prodávající)

Příloha č. 1

Přehled dodávek CPS

Přehled odebraného množství CPS Orty Hosín

Období	Množství m3	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč
2.9.19 - 16.9.2019	323,01	416 682,90	504 186,31
17.9.19 - 27.9.2019	462	595 980,00	721 135,80
30.9.19 - 9.10.2019	383	494 070,00	597 824,70
10.10.19 - 31.10.2019	324	417 960,00	505 731,60
1.11.19 - 8.11.2019	360	464 400,00	561 924,00
11.11.19 - 18.11.2019	240	309 600,00	374 616,00
	2092,01	2 698 692,90	3 265 418,41

m3 CPS dle smlouvy	odebraná CPS - m3	neodebraná CPS - m3
2710	2092,01	617,99
cena celkem dle smlouvy bez DPH	cena za odebranou CPS bez DPH	cena za neodebranou CPS bez DPH
3 495 900,00	2 698 692,90	797 207,10