

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190012
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 129190001

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HG partner s.r.o.**
Adresa sídla: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Ing. Aleš Trnečka, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají jednatelé samostatně při právních jednáních, jejichž předmět má hodnotu nejvýše 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) včetně. Jednatelé zastupují společnost společně při právních jednáních, jejichž předmět má hodnotu více než 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých).

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952190012 na akci „*VD Vrchlice, oprava vzdušného líce hráze*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla se rozšiřuje o odst. 3.4.

Zhotovitel se zavazuje předat aktualizovanou verzi projektové dokumentace ve stupni DSJ do 31.03.2020.

Čl. 4. Cena díla

Stávající text smlouvy o dílo:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.03.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 678.000,- Kč,

slovy: šestsetšedesátosmtisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.03.2019 a žádostí zhotovitele o uzavření dodatku č. 1 ze dne 28. 01. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 678 000,00 Kč,

Dodatečné práce a činnosti bez DPH činí 28 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **706 000,00 Kč**

slovy: sedmsetšesttisíc korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny termínu plnění a změny ceny díla

Důvodem změny je skutečnost, že objednatel vzhledem k charakteru vodního díla (z hlediska kategorizace TBD zařazeného do II. kategorie) zajistil stanovisko společnosti VD TBD k projektové dokumentaci. Závěrem tohoto stanoviska je doporučení rozdělit projektovou dokumentaci na 2 samostatné etapy s cílem přednostního zaměření na sanaci návodního líce včetně doplnění o sanaci podhledu přemostění přelivů.

Zhotovitel vyčíslil výše popsané dodatečné práce a činnosti na celkovou částku 28 000,00 Kč bez DPH. Navržená cena za dodatečné práce a činnosti odpovídá svou výší rozsahu těchto činností a ceně obvyklé za tyto činnosti.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952190012 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele