

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 93/2019/OMM ze dne 29. 11. 2019

I. Smluvní strany

Objednatel

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: {anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: {anonymizováno}
č. účtu: {anonymizováno}

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

{anonymizováno}, vedoucí OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

{anonymizováno}, referentka OTS – tel. 556 879 667, 731 681 801
e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

NH stavby s.r.o.

Adresa: Palkovice 158, Palkovice, 739 41
Zastoupeno: {anonymizováno}, jednatel
{anonymizováno}, jednatel
IČ: 28980697
DIČ: CZ28980697
Bankovní spojení: {anonymizováno}
č. účtu: {anonymizováno}
Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

p. {anonymizováno} - tel. 603 147 033, e-mail: pavel@nhstavby.cz

p. {anonymizováno} – tel. 605 145 120, e-mail: petr@nhstavby.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2019 Smlouvu o dílo č. 930/2019/OMM.
2. Předmětem smlouvy je realizace díla s názvem „**Dodávka a montáž zástěn do sprchových koutů – turistické patro – Komenského č.p. 622**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle Cenové nabídky ze dne 27. 11. 2019.

3. V průběhu provádění díla došlo ke změně termínu dodávky atypických zástěn jejich výrobcem.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 93/2019/OMM ze dne 29. 11. 2019.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku IV. Doba a místo plnění.

Termín ukončení a předání kompletního díla se tímto Dodatkem č. 1 mění na:

22. 02. 2020

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Kopřivnici dne 13.1.2020

V Palkovicích dne 13.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

{anonymizováno}
vedoucí odboru majetku města

{anonymizováno}
jednatel společnosti NH stavby s.r.o.