

číslo smlouvy objednatele: 1276-2017-544101

číslo smlouvy zhotovitele: 11490/2017

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 4.10.2017 na vypracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Radkov u Moravské Třebové“ (dále „KoPÚ“), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	B. Němcové 231, 530 02, Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Brdíčková, odborná referentka
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxxxxxxx
E-mail :	r.brdickova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
ID DS:	wyx77xh
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 3 je změna termínu u těchto dílčích částí:

3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení

Ve smlouvě je uveden termín ukončení 28.2.2020. Termín se prodlužuje do 31.8.2020.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Ve smlouvě je uveden termín ukončení 30.9.2020. Termín se prodlužuje do 31.3.2021.

V důsledku výše uvedených změn se mění odpovídající položky v položkovém výkazu činností.

Zdůvodnění změn:

V průběhu zaměřování skutečného stavu terénu vyšlo najevo, že bude třeba rozšířit obvod KoPÚ o potřebné části sousedících katastrálních území Petrůvka u Městečka Trnávky a Rozstání u Moravské Třebové, kde se částečně nacházejí společná zařízení (polní cesta a odvodňovací příkop). Oba objekty budou v plánu společných zařízení navrženy k rekonstrukci. Dodatkem č. 2 byly z důvodu probíhajícího řízení o jednoduchých pozemkových úpravách pro upřesnění přídělů v dotčené části katastrálního území Petrůvka u Městečka Trnávky posunuty termíny odevzdání dílčích částí díla 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení do 28.2.2020 a 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení do 30.9.2020. Pozemkové úpravy v části k.ú. Petrůvka u Městečka Trnávky byly do katastru nemovitostí zapsány až 3.1.2020. Vzhledem k tomu, že zjišťování hranic na obvodu zahrnuté části k.ú. Petrůvka u Městečka Trnávky a upřesnění obvodu KoPÚ lze provést až po jejich zápisu do katastru nemovitostí, není reálné původně smlouvené termíny ukončení předmětných dílčích částí díla dodržet. Posun termínu dílčí části díla 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení má dopad i na termín vypracování navazující dílčí části díla 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení.

ČI. II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 1276-2017-544101 ze dne 4.10.2017 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Pardubicích dne 13.2.2020

Za objednatele:

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V Hradci Králové dne 13.2.2020

Za zhotovitele:

.....

Jiří Foltán
jednatel GEOŠRAFO s r.o.