

Dodatek č. 1
Smlouvy o zajištění služeb č. 0079/2017

k veřejné zakázce

Komplexní příprava žádosti „IT projekty II.“ připravovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 28. výzvy „SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II.“

I.
Smluvní strany

Název: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Zastoupený: MUDr. Romanem Mrvou, ředitelem
Sídlo: Máchova 400, 256 01 Benešov
Právní forma: akciová společnost
IČ: 27253236
DIČ: CZ 27253236
Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.úctu.: 2014310033/6000
Oprávněná osoba: Ing. Martin Vilímek
Telefon: +420 724 821 582
Fax: ---
E-mail: martin.vilimek@hospital-bn.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Název: GROUWE, s.r.o.
Zastoupený/Jednatel: Jiří Gernerle, jednatel
Sídlo: Pobřežní 370/4, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 03150143
DIČ: CZ03150143
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 2000616867/2010
Oprávněná osoba: Mgr. Radek Holiš, MBA
Telefon: +420 777 667 644
Fax: ---
E-mail: radek.holis@grouwe.com
(dále jen „dodavatel“)

na straně druhé

(dále společně také jako „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli/y dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) tento Dodatek:

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2017 Smlouvu o poskytování služeb (číslo uvedeno výše, dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byla „Komplexní příprava žádosti „IT projekty II.“ připravovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 28. výzvy „SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II.“.

Z důvodu plánované změny organizačního řádu nemocnice a s tím související změny kompetencí, pravomocí a složení projektového týmu, není Objednatel není schopen zajistit v termínech dle Smlouvy dostatečnou součinnost a kapacitu pracovníků tak, aby byly termíny splněny s řádnou péčí a v dostatečné kvalitě.

Na základě tohoto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Článek I.

Doba plnění

- 1.1 Změna čl. V. Doba plnění, odst. 2, „Část B: Zpracování všech povinných příloh žádosti:“:
Původní znění: „Zadávací dokumentace (zpracování kompletní technické, případně kvalifikační specifikace – koncept do 90 dnů od účinnosti smlouvy, dopracování do 150 dnů od účinnosti smlouvy.“
Nové znění: „Zadávací dokumentace (zpracování kompletní technické, případně kvalifikační specifikace – koncept do 90 dnů od splnění podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí žádosti o podporu, dopracování do 150 dnů od splnění podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí žádosti o podporu.“.

Článek II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.
2.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel i Dodavatel obdrží po jednom (1) vyhotoveních.
2.3 Pokud by se měla stát jednotlivá ustanovení tohoto Dodatku neúčinnými nebo neproveditelnými nebo obsahuje-li Dodatek mezery, není tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Na místě neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí jako smluvené takové ustanovení, které nejvíce odpovídá hospodářskému smyslu a účelu neúčinného ustanovení. V případě mezer platí jako smluvené takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by bývalo bylo podle smyslu a účelu tohoto Dodatku smluveno, kdyby na tuto záležitost Smluvní strany pamatovaly již dříve.

Každá ze Smluvních stran tímto prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany k tomuto Dodatku své vlastnoruční podpisy.

Za Objednatele.:

V Benešově dne

Za Dodavatele:

V Praze dne

MUDr. Roman Mrva
ředitel

Jiří Gemerle, jednatel