

## D O D A T E K č. 1

### ke smlouvě o dílo

k provedení stavby „Rekonstrukce svahu nad cyklostezkou A1-likvidace havarijního stavu“

číslo smlouvy objednatele: SML 4577/2019

číslo smlouvy zhotovitele: OSM 1920064

---

Uzavřené dne 19.11.2019 mezi:

#### 1. Městskou částí Praha 16

se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5  
IČO: 00241598,  
DIČ: CZ00241598,  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupeno: Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou MČ Praha 16

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice  
IČO: 18626084  
DIČ: CZ18626084  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupen: [REDAKCE] a [REDAKCE], jednatelemi společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Vzhledem k rozhodnutí objednatele zajistit co nejehospodárněji plnohodnotné užívání tohoto díla bylo dohodnuto nad rámec SoD provést následující práce a méněpráce:

v objektu SO 101 Komunikace provést provizorní štěrkovou úpravu v místech budoucího mlatu a v části vyústění cesty od hřbitova rozšířit stávající zádlážbu a provést odvodnění do UV u OZ

v objektu SO 201 Opěrná zídka na základě požadavku TSK rozšířit cyklostezku až k líci OZ .Současně však bylo nutno vzhledem k nestabilnímu svahu nutno provést veškeré stavební práce z cyklostezky, ochráněnou provizorní panelovou komunikací.

v objektu SO 202 Pobytové schodiště bylo dohodnuto provést v patě prvního schodu žulovou zádlážbu s přechodem na zatravnění a to provést až ke štěrkové cestě

v objektu SO 203 Předpolí Junáka zhotovitel provedl stavební práce dle požadavku zadavatele s výraznou úsporou oproti SoD.

I.

**PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně ceny díla v rozsahu víceprací a méně prací u objektů SO 101 Zpevněné plochy a komunikace, SO 201 Opěrná zídka, SO 202 Pobytové schodiště, SO 203 Předpolí Junáka, VRN

II.

**ZMĚNY A DOPLŇKY**

Tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo v čl.4, odst. 4.1 Cena díla a platební podmínky tako:

**Cena za vícepráce a méněpráce v Dod.č.1 činí:**

SO 101 Zpevněné plochy a komunikace	97 505,84 Kč
SO 201 Opěrná zídka	378 601,20 Kč
SO 202 Pobytové schodiště	88 400,00 Kč
SO 203 Předpolí Junáka	- 214 696,70 Kč
VRN	8 555,00 Kč
Celkem bez DPH	358 365,34 Kč
DPH 21%	75 256,72 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>433 622,06 Kč</b>

Specifikace - položkový rozpočet víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

**Rekapitulace ceny:**

	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena dle SOD	2 440 933,52	512 596,03	2 953 529,55
Dod. č. 1	358 365,34	75 256,72	433 622,06
<b>Nová cena díla vč. Dod.č.1</b>	<b>2 799 298,86</b>	<b>587 852,75</b>	<b>3 387 151,61</b>

III.

**OSTATNÍ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. SML 4577/2019, ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel .
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsah dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku, že s ním souhlasí a že je projevem jejich svobodné vůle, prosté jakékoliv tísně či nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
6. Přílohy  
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č.1: Specifikace - položkový rozpočet víceprací / méněprací

**OBJEDNATEL**

**Městská část Praha 16**

**ZHOTOVITEL**

**EKIS, spol. s r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Mgr. Karel Hanzlík

Funkce: Starosta MČ Praha 16

Datum:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: jednatelé společnosti

Datum: