

**D O D A T E K č. 5**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**S911/2018/227**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019: JUDr. Pavel Krpata, správní ředitel

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technický pracovník pro stavební činnost  
KŘ Frýdek-Místek

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**Sdružení 2 Lesostavby-STRAUB**

Společník č.1 - vedoucí partner společnosti

**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

IČO: 451 931 18

DIČ: CZ45193118

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek, číslo účtu: 13403781/0100

Společník č.2

**Tomáš STRAUB s.r.o.**

IČO: 277 62 939

DIČ: CZ27762939

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29113

sídlo: Ostravská 1847, 748 01 Hlučín

zastoupený: Tomášem Straubem, jednatelem


ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 107-8332510257/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:



## II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem dodatku číslo 5. ke smlouvě o dílo „Administrativní budova LS Ostrava“ číslo S911/2018/227 ze dne 18.9.2018 je **změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2018/227 ve výši:

33 292 154,63 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2018/227 vč. dodatku č.1, č.2 a č.3

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných víceprací a méněprací ve výši:

1 467 387,26 Celkem Kč bez DPH za vícepráce dodatek č.5  
-1 272 387,26 Celkem Kč bez DPH za méněpráce dodatek č.5

195 000 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.5

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2018/227 včetně dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4.

**33 487 154,63 Kč Celkem bez DPH**


**Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací jsou následující skutečnosti:**

Změna č.24: Sádrokartonové konstrukce jako jsou revizní dvířka, kastlíky a čela podhledů, nebyly součástí položkového rozpočtu SoD, další konstrukce ze sádrokartonu vycházely z upřesnění během výstavby. Marmolitová omítka soklu nebyla součástí rozpočtu SoD. Požární hasící přístroje nebyly součástí projektové dokumentace (nutné ke kolaudaci). Změna oplechování atik v souvislosti na napojení hydroizolace, provedeno systémové řešení výrobce. Schody na terasu nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu SoD. Zrušení chladírenského boxu a prací s tím souvisejících. Kompenzace za nedoložení protokolu o prohoření v rámci použité konstrukce, jedná se o odchylku v použitých vrstvách na straně exteriéru (toto nemá vliv na kladné stanovisko hasičů). Provedení okapového chodníku z kačírku okolo budovy SO01 a SO02 (garáže). ATS tlaková stanice hydrantu – hydrant nebyl součástí PD (nutný ke kolaudaci), během realizace se zjistilo, že nevychází tlak vody na přípojce, proto bylo nutné realizovat tlakovou stanici včetně záložního zdroje pro případ výpadku el. energie. Čerpadla pro vzduchotechnické jednotky nešlo vlivem změny dispozic výškově osadit tak, aby byl odveden kondenzát samospádem. Světelné logo na fasádě-změna typu a řešení loga „Lesy ČR“. Změna vybavení interiéru v návaznosti na změnu dispozic. Změna rozměrů pojezdové brány. Kompenzace za nepoužití požárního tmelu při zakládání přiček SDK. Nebude osazeno umyvadlo v místnosti garáže.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2018/227 ze dne 18.9.2018 zůstávají v platnosti a jsou nedotčena.


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Frýdku-Místku, dne: 30.1.2020



**Ing. Jan Bazgier**  
předseda představenstva  
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Ve Hradci Králové, dne: 30.1.2020



**JUDr. Pavel Krpata**  
správní ředitel LČR, s.p.

Ing. Josef Vožděček  
generální ředitel  
LČR, s.p.



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **231-2-0 Administrativní budova LS Ostrava**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Krajské ředitelství**  
**Nádražní 2811**  
**73801 Frýdek-Místek**

IČO: **42196451**  
 DIČ: **CZ42196451**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**  
**Slezská 2766**  
**73801 Frýdek-Místek**

IČO: **45193118**  
 DIČ: **CZ45193118**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			32 283,26
PSV			139 039,83
MON			23 676,91
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>195 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>195 000,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>40 950,00 CZK</b>

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**235 950,00 CZK**

Ve Frýdku-Místku

dne

20.1.2020

  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 01.1 d( Administrativní budova - stavební čás</b>		<b>0</b>	<b>45 930</b>	<b>9 645</b>	<b>55 575</b>	<b>24</b>
1	DP01 R00	0	45 930	9 645	55 575	24
<b>SO 01.1 d( Administrativní budova - stavební čás</b>		<b>0</b>	<b>-28 481</b>	<b>-5 981</b>	<b>-34 462</b>	<b>-15</b>
1	MP R00	0	-28 481	-5 981	-34 462	-15
<b>SO 01.1 d( Administrativní budova - stavební čás</b>		<b>0</b>	<b>59 157</b>	<b>12 423</b>	<b>71 580</b>	<b>30</b>
1d	DP01 R01	0	59 157	12 423	71 580	30
<b>SO 01.2 d( Administrativní budova - ZTI - D04 - Sc</b>		<b>0</b>	<b>77 428</b>	<b>16 260</b>	<b>93 688</b>	<b>40</b>
1	DP01 R00	0	77 428	16 260	93 688	40
<b>SO 01.2 d( Administrativní budova - ZTI - D04 - U</b>		<b>0</b>	<b>5 076</b>	<b>1 066</b>	<b>6 142</b>	<b>3</b>
1	DP01 R00	0	5 076	1 066	6 142	3
<b>SO 01.2 d( Administrativní budova - ZTI - D04 - Pr</b>		<b>0</b>	<b>7 720</b>	<b>1 621</b>	<b>9 341</b>	<b>4</b>
1	DP01 R00	0	7 720	1 621	9 341	4
<b>SO 01.3 d( UT - SO 01 a SO 02 - D04 - Dodatečné</b>		<b>0</b>	<b>10 350</b>	<b>2 174</b>	<b>12 524</b>	<b>5</b>
1	DP01 - R00	0	10 350	2 174	12 524	5
<b>SO 01.4 d( Administrativní budova - D04 - VZT</b>		<b>0</b>	<b>17 258</b>	<b>3 624</b>	<b>20 882</b>	<b>9</b>
1	DP01 R00	0	17 258	3 624	20 882	9
<b>SO 01.5 d( Administrativní budova - silnoproud -</b>		<b>0</b>	<b>23 677</b>	<b>4 972</b>	<b>28 649</b>	<b>12</b>
1	MP01 R00	0	-83 417	-17 518	-100 935	-43
2	DP01 R00	0	107 094	22 490	129 584	55
<b>SO 01.7 d( Interiéry - D04 - Změny vybavení</b>		<b>0</b>	<b>84 465</b>	<b>17 738</b>	<b>102 203</b>	<b>43</b>
2	DP01 R00	0	84 465	17 738	102 203	43
<b>SO 01.7 d( Interiéry - D04 - Změny podlah</b>		<b>0</b>	<b>50 858</b>	<b>10 680</b>	<b>61 538</b>	<b>26</b>
1	MP01 R00	0	-661 106	-138 832	-799 938	-339
2	DP01 R00	0	711 964	149 512	861 476	365
<b>SO 02.1 d( Garáže - stavební část - D04 - Okapov</b>		<b>0</b>	<b>19 688</b>	<b>4 135</b>	<b>23 823</b>	<b>10</b>
1	DP01 R00	0	19 688	4 135	23 823	10
<b>SO 02.2 d( Garáže - ZTI - D04 - Odečet zařizovací</b>		<b>0</b>	<b>-5 131</b>	<b>-1 078</b>	<b>-6 209</b>	<b>-3</b>
1	MP R00	0	-5 131	-1 078	-6 209	-3
<b>SO 02.2 d( Garáže - ZTI - D04 - Kompenzace</b>		<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-210</b>	<b>-1 210</b>	<b>-1</b>
1	MP R00	0	-1 000	-210	-1 210	-1
<b>SO 03 d04 Oplocení - Lesní správa Ostrava - D04</b>		<b>0</b>	<b>1 617</b>	<b>340</b>	<b>1 957</b>	<b>1</b>
1	MP01 R00	0	-22 639	-4 754	-27 393	-12
2	DP01 R00	0	24 256	5 094	29 350	12
<b>SO 03 d04 Oplocení - Lesní správa Ostrava - D04</b>		<b>0</b>	<b>-31 432</b>	<b>-6 601</b>	<b>-38 032</b>	<b>-16</b>
1	MP R00	0	-31 432	-6 601	-38 032	-16
<b>SO 05 d04 Vodovodní přípojka, areálový vodovod</b>		<b>0</b>	<b>3 146</b>	<b>661</b>	<b>3 807</b>	<b>2</b>
1	DP01 R00	0	3 146	661	3 807	2
<b>SO 101 d0 Komunikace a parkování - D04 - Palisá</b>		<b>0</b>	<b>-139 145</b>	<b>-29 220</b>	<b>-168 365</b>	<b>-71</b>
1	MP01 R00	0	-166 255	-34 914	-201 168	-85
2	DP01 R00	0	27 110	5 693	32 803	14
<b>SO 101 d0 Komunikace a parkování - D04 - Odeč</b>		<b>0</b>	<b>-49 150</b>	<b>-10 322</b>	<b>-59 472</b>	<b>-25</b>
1	MP R00	0	-49 150	-10 322	-59 472	-25
<b>SO 101 d0 Komunikace a parkování - D04 - Zámk</b>		<b>0</b>	<b>42 969</b>	<b>9 024</b>	<b>51 993</b>	<b>22</b>
2	DP01 R00	0	42 969	9 024	51 993	22

Celkem za stavbu	0	195 000	40 950	235 950	100
------------------	---	---------	--------	---------	-----





## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 01.1 d04	Administrativní budova - stavební část - D04 - Okapový chodník
R:	1	DP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>						<b>3 000,00</b>
<b>Vodorovné konstrukce</b>						
1	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného	m2	40,00000	75,00	3 000,00
<b>Díl: 3</b>						<b>1 920,00</b>
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
2	32	Geotextilie D+M	m2	40,00000	48,00	1 920,00
<b>Díl: 9</b>						<b>13 200,00</b>
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
3	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25, do lože z betonu prostého téže značky	m	80,00000	165,00	13 200,00
<b>Díl: 63</b>						<b>20 120,00</b>
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
4	637121113	Okapový chodník kačírek tl 20cm	m2	40,00000	503,00	20 120,00
<b>Díl: 9</b>						<b>7 689,60</b>
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
5	592173150	obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	160,00000	48,06	7 689,60



## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 01.1 d04c	Administrativní budova - stavební část - D04 - Měněpráce podlahy z kamene
R:	1	MP R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 772</b>		<b>Podlahy z kamene</b>				<b>-28 481,25</b>
1	772526450	Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek řezaných lepených tl do 50 mm	m2	-14,00000	1 250,00	-17 500,00
2	5921001	Kamenná dlažba nepravidelná tl.40-60mm břidlice	m2	-15,40000	625,00	-9 625,00
3	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	-271,25000	5,00	-1 356,25



## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 01.1 d04d	Administrativní budova - stavební část - D04 - Drobné stavební práce
R:	1d	DP01 R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>102 183,16</b>			
1	416061412R00	SDK strop chodba , dopočet ceny za kazetový strop chodba kazeta 60/60 Dopočet rozdílu ceny tech. místnost : 11,5	m2	11,50000	260,00	2 990,00
2	416093122R00	Čelo podhledu SDK, 1xCD, 1xRF 12,5 mm Kufry 1.NP : 2,92+4,2+2+4,65+5+3,88+3,6+3,4+3,25+5,325 4,16+2,505+0,9+1,2+4,07+6,065 2.NP : 7,1+1,75+1,295+1,945+6,4+4,245+2,75+6,6+4,8	m2	94,01000	804,00	75 584,04
3	342267111RT2	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm Kufr a svod m.č. 209 a 202 : 1,5+2,76 kufr m.č. 116 : 5,7	m	9,96000	922,00	9 183,12
4	342267112RT2	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm Sloupy vstup na venkovní terasu : 2*2 m.č. 114 : 2,5*2	m	9,00000	1 214,00	10 926,00
5	342-01	Demontáž a zpětná montáž SDK přiček Hydrant , odpad kuchyň m.č. 108 : 1	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>	<b>26 638,43</b>			
6	622432112R00	Omitka stěn weber-pas marmolit střednězrná Sokl SO -01 : (27,515+13,84+21,9)*0,3 (0,24+2,07+0,265+1,6+0,275+2,335+0,645+1,6+0,645+0,465+0,8+0,475+1,76+0,245)*0,3 (0,48+0,8+0,25+2,335+2,14+0,23+1,6+0,235*2+1,6+2,14+0,235)*0,3 Sokl SO -02 : (6,8*2+15,8*2-2,5*4-1)*0,3	m2	36,94650	721,00	26 638,43
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>668,84</b>			
7	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 1,08 odpad a voda k kuchyňské lince : 2,67*0,2*0,3	m3	0,16020	4 175,00	668,84
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>9 080,30</b>			
8	7661235VL	Montáž a dodávka prosklených interiérových dveří - dle legendy - vč. všech doplňků (lišť, pásek....) Dveře D9-12 dopočet skutečného stavu : 8,86 ve výpisu prvků dveře rozměr 1,4/1,97 , v rozpočtu u smlouvy 0,95/1,97 :	m2	8,86000	5 440,00	48 198,40
9	7666601VL	Montáž dveřních křídel otvíravých chladírenských 1křídlových š do 0,8 m - vč. dod. chladírenských, dveří se zárubní Z160-80mm, 1000/2000	kus	-1,00000	38 540,00	-38 540,00
10	998766201R00	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-385,40000	1,50	-578,10
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>-91 465,63</b>			
11	553810130	Dodávka PUR panelu tl.150mm, vč. krytí (cem.potěr, dlažba, obklad, plech) 51*1,1 : : 52 : -52	m2	-52,00000	1 205,00	-62 660,00
12	7674212VL	Montáž zateplení skladu PUR panely s plechovým krytím	m2	-51,00000	380,00	-19 380,00

## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 01.1 d04d	Administrativní budova - stavební část - D04 - Drobné stavební práce
R:	1d	DP01 R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
13	998767201R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-836,80000	2,00	-1 673,60
14	55300003	Dodávka a výroba l 100 - profily do zatepleného skladu - vč. 2x základní nátěr+2x email	kg	-119,26200	65,00	-7 752,03

108,42\*1,1 ::

119,262 :

-119,262

-119,26000

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	<b>12 810,60</b>
----------------	---	------------------

15	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	11,00000	74,60	820,60
16	953941517RX	Osazování značení únikových cest a PHP	kus	31,00000	110,00	3 410,00
17	44984114R	Přístroj hasicí práškový	kus	11,00000	780,00	8 580,00

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>1 762,20</b>
----------------	---------------------------	-----------------

18	974042577R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 20x30 cm	m	2,67000	660,00	1 762,20
				1,08 odpad a voda k kuchyňské lince : 2,67	2,67000	

<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>	<b>10 564,01</b>
-----------------	---------------------------	------------------

19	711212321R00	Stěrka hydroizol. terizol dvouvrstvá	m2	19,19000	445,00	8 539,55
				1,05 : 2,6+(0,8*2+1,375)*2	8,55000	
				1,09 : 4+(1,52+0,9*2)*2	10,64000	
20	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	14,67000	138,00	2 024,46
				1,05 : 1,765*2+1,375*2	6,28000	
				1,09 : 2,675*2+1,52*2	8,39000	

<b>Díl: 712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>	<b>82 196,35</b>
-----------------	--------------------------	------------------

21	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm	m	147,00000	246,50	36 235,50
				SO-01 : 64+53	117,00000	
				SO-02 : 30	30,00000	
22	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	13,49000	147,50	1 989,78
				Stěna mezi střešní terasou a 2.NP :	13,49000	
				1,76*2+1,26+1,4+0,32*2+1,995+1,32+0,655+2,7		
23	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm	m	147,00000	143,00	21 021,00
				SO-01 : 64+53	117,00000	
				SO-02 : 30	30,00000	
24	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	m	160,49000	143,00	22 950,07
				SO-01 : 64+53	117,00000	
				SO-02 : 30	30,00000	
				Stěna mezi střešní terasou a 2.NP :	13,49000	
				1,76*2+1,26+1,4+0,32*2+1,995+1,32+0,655+2,7		

<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>	<b>16 489,25</b>
-----------------	----------------------------	------------------

25	762512125R00	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	17,36000	265,00	4 600,40
				m.č. 202 schody na terasu z interiéru : 5,6*3,1	17,36000	
26	762526110RT3	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně	m2	17,36000	197,00	3 419,92
				dodávky řeziva, polštáře 100 x 50 mm		
27	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,50000	184,50	276,75
				1,5	1,50000	
28	60726014.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	38,19200	214,50	8 192,18
				17,36*2*1,1	38,19000	

<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>	<b>-99 295,00</b>
-----------------	------------------------------	-------------------

## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 01.1 d04d	Administrativní budova - stavební část - D04 - Drobné stavební práce
R:	1d	DP01 R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
29	764816115R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 150 mm	m	19,50000	284,00	5 538,00

SO -01 mezi okny průběžná římsa : 2,5\*3+1,75\*2+1+1,5\*5 19,50000

30	764214607VL	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 550 mm SO-01	m	-64,00000	654,00	-41 856,00
31	764214608VL	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 710 mm SO-01	m	-53,00000	805,00	-42 665,00
32	7642146VL	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 530 mm SO-02	m	-30,00000	654,00	-19 620,00
33	764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm SO-01	kus	-2,00000	150,00	-300,00
34	764215446X	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm SO-02	kus	-4,00000	98,00	-392,00

<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>	<b>20 540,45</b>
-----------------	------------------------------------	------------------

35	771474113U00	Mtž sokl keram rovný flex lep -120	m	57,00000	135,00	7 695,00
Sokl garáž : 6*6+16*2-2,5*4-1				57,00000		
36	597813631R	Obkládačka Ricordi crema uni 20/50 odpočet ceny	m2	-112,81000	7,00	-789,67
37	597813632R	Obkládačka Ricordi mix mur 20/50 mozaika , dopočet ceny	m2	44,00000	84,40	3 713,60
38	597813633R	Dlažba Emotion taupe 60/60 dopočet ceny	m2	96,70100	102,60	9 921,52
Dlažba SO - 01 : 90,431				90,43000		
Sokl garáž : 57*0,1*1,1				6,27000		

<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>	<b>-33 015,75</b>
-----------------	----------------	-------------------

39	799-01	Kompenzace za nedodržení přesné skladby fasády - tmel	kpl	-1,00000	33 015,75	-33 015,75
----	--------	---	-----	----------	-----------	------------





## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 01.2 d04	Administrativní budova - ZTI - D04 - Soustava pro pojištění tlaku
R:	1	DP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>77 428,00</b>
1	R11	Wilo CO-1 Helix V 403/CE-01 zařízení na zvyšování tlaku	ks	1,00000	56 781,00	56 781,00
2	R12	Pojistná sada proti nedostatku vody	ks	1,00000	4 147,00	4 147,00
3	R13	Servisní zprovoznění	kpl	1,00000	900,00	900,00
4	R14	Montáž dopojení a doprava	kpl	1,00000	15 600,00	15 600,00



## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 01.2 d04b	Administrativní budova - ZTI - D04 - Umývatka
R:	1	DP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>5 076,00</b>
1	725037113	Umyvadlo na šrouby 60 cm, bílé, s otvorem	soubor	2,00000	1 350,00	2 700,00
2	725200030	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo, včetně baterie	kus	2,00000	1 188,00	2 376,00



## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 01.2 d04c	Administrativní budova - ZTI - D04 - Prvky
R:	1	DP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>7 720,00</b>
1	725291132	Madlo dvojitě pevné bílé Novaservis dl. 844 mm	soubor	1,00000	1 419,00	1 419,00
2	725291136	Madlo dvojitě sklopné bílé Novaservis dl. 852 mm	soubor	1,00000	1 569,00	1 569,00
3	725291113	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 500 mm	soubor	1,00000	610,00	610,00
4	725800923	Zpětná montáž baterie stojánkové	kus	1,00000	135,00	135,00
5	R01	baterie ZTP	kpl	1,00000	3 987,00	3 987,00



## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 01.3 d04	UT - SO 01 a SO 02 - D04 - Dodatečné práce
R:	1	DP01 - R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>10 350,00</b>
1	722254211	Hydrantový systém, box s plnými dvěma + HP průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	1,00000	10 350,00	10 350,00





## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 01.4 d04	Administrativní budova - D04 - VZT
R:	1	DP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>				<b>17 257,50</b>
1	732429212	Montáž čerpadla	ks	3,00000	613,60	1 840,80
2	751711181	Úprava pozice vnitřní kanálové jednotky o výkonu do 6,5 kW	ks	2,00000	1 887,60	3 775,20
3	ČK01	Čerpadlo kondenzátu, ref. Typ ASPEN Mini Aqua U=230 V, 16W, kapacita 12 l/h, max. výtlak 10 m, max. výtlak 10 m, max. sací výška 2 m	ks	3,00000	3 880,50	11 641,50



## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 01.5 d04	Administrativní budova - silnoproud - D04 - Osvětlení
R:	1	MP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-83 417,09</b>
1	R107.1	LED podsvícení fasády (upřesněno při AD) + 7% LED podsvícení fasády (upřesněno při AD) + 7%	kpl	-1,00000	83 417,09	-83 417,09



### Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 01.5 d04	Administrativní budova - silnoproud - D04 - Osvětlení
R:	2	DP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>107 094,00</b>
1	R107	Svítilno dle specifikace		1,00000	107 094,00	107 094,00



## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 01.7 d04	Interiéry - D04 - Změny vybavení
R:	2	DP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>84 465,00</b>
1	R107.aDP	Vybavení - Dodatečné práce	kpl	1,00000	84 465,00	84 465,00





## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 01.7 d04b	Interiéry - D04 - Změny podlah
R:	1	MP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>-661 106,00</b>
1	R108.aMP	Podlahy - Méněpráce	kpl	1,00000	-661 106,00	-661 106,00



## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 01.7 d04b	Interiéry - D04 - Změny podlah
R:	2	DP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>711 964,00</b>
1	R108.aDP	Podlahy - Dodatečné práce	kpl	1,00000	711 964,00	711 964,00



## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 02.1 d04	Garáže - stavební část - D04 - Okapový chodník
R:	1	DP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>888,00</b>
1	32	Geotextilie D+M	m2	18,50000	48,00	888,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 387,50</b>
2	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	18,50000	75,00	1 387,50
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>7 751,50</b>
3	637121113	Okapový chodník kačírek tl 20cm	m2	18,50000	419,00	7 751,50
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>9 661,44</b>
4	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25, do lože z betonu prostého téže značky	m	37,00000	165,00	6 105,00
5	592173150	obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	74,00000	48,06	3 556,44



## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 02.2 d04	Garáže - ZTI - D04 - Odečet zařizovacích předmětů
R:	1	MP R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-5 131,24</b>
1	725823114	Baterie dřezová stojánková ruční se sprchou, bez otvír.odpadu	kus	-1,00000	1 250,00	-1 250,00
2	725860109	Uzávěrka zápachová, D 40	kus	-1,00000	160,60	-160,60
3	55230700R	Dřez nerez s odkapem	kus	-1,00000	2 200,00	-2 200,00
4	725200030	Montáž zařizovacích předmětů - dřez, včetně baterie	kus	-1,00000	1 188,00	-1 188,00
5	725814101	Ventil rohový s filtrem DN 15	soubor	-2,00000	166,32	-332,64





### Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 02.2 d04a	Garáže - ZTI - D04 - Kompenzace
R:	1	MP R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-1 000,00</b>
1	R43	Kompenzace za nedodání požárního tmelu u SDK protipožární příčky	kpl	-1,00000	1 000,00	-1 000,00



## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 03 d04	Oplocení - Lesní správa Ostrava - D04 - Pojezdová brána
R:	1	MP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-17 609,80</b>
1	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	-327,70000	49,00	-16 057,30
2	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-1,35000	1 150,00	-1 552,50
<b>Díl: 6</b>		<b>783: Nátěry</b>				<b>-5 029,00</b>
3	783123121	Dvojnásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí, POJEZDOVÁ BRÁNA	m2	-9,40000	105,00	-987,00
4	783128101	Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí, POJEZDOVÁ BRÁNA	m2	-18,80000	215,00	-4 042,00



## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 03 d04	Oplocení - Lesní správa Ostrava - D04 - Pojezdová brána
R:	2	DP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>18 867,64</b>
1	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	351,10714	49,00	17 204,25
2	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,44643	1 150,00	1 663,39
<b>Díl: 6</b>		<b>783: Nátěry</b>				<b>5 388,21</b>
3	783123121	Dvojnásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí, POJEZDOVÁ BRÁNA	m2	10,07143	105,00	1 057,50
4	783128101	Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí, POJEZDOVÁ BRÁNA	m2	20,14286	215,00	4 330,71



## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 03 d04a	Oplocení - Lesní správa Ostrava - D04 - Odečet podhrabových desek a příslušenství
R:	1	MP R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 003</b>		<b>Svislé konstrukce</b>				<b>-28 748,00</b>
1	316121001VL	Montáž podhrabové prefabrikované desky	kus	-36,00000	265,00	-9 540,00
2	589329801	Dodávka podhrabové desky v=300, dl.=2,45m	kus	-16,00000	325,00	-5 200,00
3	589329902	Dodávka podhrabové desky v=300, dl.=2,95m	kus	-20,00000	425,00	-8 500,00
4	589329003	Dodávka držáku průběžného k podhrabové desce	kus	-27,00000	154,00	-4 158,00
5	5893294701	Dodávka držáku vspěry k podhrabové desce	kus	-6,00000	95,00	-570,00
6	5893294603	Dodávka držáku koncového k podhrabové desce	kus	-12,00000	65,00	-780,00
<b>Díl: 009</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>-2 683,80</b>
7	9772111VL	Řezání ŽB kcí hl do 100 mm - úprava podhrabových desek na potřebnou délku	m	-6,00000	447,30	-2 683,80





## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 101 d04	Komunikace a parkování - D04 - Palisády a obruby
R:	2	DP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>17 481,00</b>
1	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	13,50000	598,00	8 073,00
2	59228271	palisáda betonová půlkulatá přírodní 600x120mm	kus	112,00000	84,00	9 408,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>9 629,10</b>
3	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25, do lože z betonu prostého téže značky	m	39,00000	165,00	6 435,00
4	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	39,00000	81,90	3 194,10



## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 101 d04a	Komunikace a parkování - D04 - Odečet žlabu
R:	1	MP R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-49 150,00</b>
1	91	Žlabová vpust' vč.mříží D+M	ks	-1,00000	4 300,00	-4 300,00
2	94	Odvodňovací žlab monolitický,bez lepených spojů s polymerbetonu D+M	m	-13,00000	3 450,00	-44 850,00



## Položkový rozpočet

S:	231-2-0	Administrativní budova LS Ostrava
O:	SO 101 d04b	Komunikace a parkování - D04 - Zámkové dlažby
R:	2	DP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5 Komunikace pozemní</b>						<b>36 441,28</b>
1	564851111	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	105,20000	160,00	16 832,00
		zadní vstup dlažba 2x : 17,4*2		34,80000		
		Přední vstup + chodník 2x : 23,2*2		46,40000		
		Dlažba do garáže 2x : 12*2		24,00000		
2	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	52,60000	210,00	11 046,00
		materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2				
		zadní vstup dlažba : 17,4		17,40000		
		Přední vstup + chodník : 23,2		23,20000		
		Dlažba do garáže : 12		12,00000		
3	592451100	dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní	m2	57,86000	148,00	8 563,28
		52,6*1,1		57,86000		
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>6 528,00</b>
4	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25, do lože z betonu prostého téže značky	m	25,00000	165,00	4 125,00
		zadní vstup dlažba : 5		5,00000		
		Přední vstup + chodník : 20		20,00000		
5	592173150	obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	50,00000	48,06	2 403,00

