

DODATEK č. 07023-2019-4502-D-0592/02-UV-006-SU0427-02

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **KR OSTRAVA a.s.**

se sídlem na adrese: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

IČO: 25890981

DIČ: CZ25890981

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl B, vložka 2527

zastoupen: Štefan Polák, statutární ředitel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento dodatek ke Smlouvě č. 07023-2018-4502-S-0592/02-UV-006-SU0427 ze dne 21. 5. 2018 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na **změně předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 2019 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 2 (dle odst. (6), § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.) – doplnění a upřesnění činností v rámci položek dílčího projektu pro objekty: IO 102.1, IO 102.2, IO 00.1“ (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy:

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného dokumentem označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 (dle odst. (6), § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.) - doplnění a upřesnění činností v rámci položek dílčího projektu pro objekty: IO 102.2, IO 103.1, IO 104.1, IO 104.2, IO 105.1, IO 105.6, PS 106, PS 107“ z června 2019 a ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

*Cena za provedení díla bez DPH činí **34.578.327,48 Kč** (slovy třicet-čtyři-milionů- pět-set-sedmdesát-osm-tisíc-tři-sta-dvacet-sedm korun českých a čtyřicet-osm haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to:

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen všemi položkami rozpočtu vyjma položky č. 18 K R-119 Zkušební provoz ČSOV, včetně komplexních zkoušek a záznamů dále jen „oddělitelný celek - stavební práce“) bez DPH činí 34.553.327,48 Kč (slovy: třicet-čtyři-milionů-pět-set-padesát-tři-tisíc-tři-sta-dvacet-sedm korun českých a čtyřicet-osm haléřů).

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkou rozpočtu č. 18 K R-119 Zkušební provoz ČSOV, včetně komplexních zkoušek a záznamů (dále jen „oddělitelný celek - zkušební provoz ČOV“) činí 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

V čl. II bodu 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky za oddělitelný celek – Stavební práce na částku **1.728.000,- Kč** (slovy: jeden-milión-sedm-set-dvacet-osm-tisíc korun českých) ve prospěch objednatele a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného

důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

Čl. III. bod 3.4 věta první Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„K dokončení a předání zbylé části oddělitelného celku - stavební práce - položek IO 102 - Oprava Stávající kanalizace - celý objekt, IO 101.1 - Vodovod - položky č. 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 147, 148, 150, IO 101.2 - Vodovodní přípojky - položky č. 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 70, 71, 73 IO 103.1 - Rekonstrukce stávající kanalizace - položky č. 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 86, 87, 89 IO 103.2 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek - položky č. 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 66, 67, 69, IO 104.1 - Splašková kanalizace - položky č. 67, 68, 71, 72, 73, 74, 77, 139, 140, 142, IO 104.2 - Splaškové kanalizační přípojky - položky č. 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 124, 125, 127 včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 31. 5. 2020.“

Čl. III. bod 3.6 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„Oddělitelný celek - zkušební provoz ČOV bude probíhat po dobu 12 měsíců od 1.1.2020. Při předání oddělitelného celku - zkušební provoz ČOV bude postupováno dle bodu 3.4 této smlouvy.“

III.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 11.2.2020

Česká republika - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 30.1.2020

Za KR OSTRAVA a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Štefan Polák
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx