

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy: 08PU-001706

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky

„I/7 Panenský Týnec, most ev. č. 7-036 – provizorní podepření mostu“,

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[redacted]
[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail, tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

kontaktní osoby ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společností **SMP CZ, a.s.**

se sídlem:

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

IČO:

271 95 147

DIČ:

CZ27195147

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[redacted]
[redacted]

zastoupeno:

[redacted]
[redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[redacted]
[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████
████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

e-mail, tel:

████████████████████

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany dne 30. 9. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění provizorního podepření mostu I/7 Panenský Týnec, most ev. č. 7-036, až do doby rekonstrukce mostu v rámci celého úseku pozemní komunikace I/7 (dále jen „Stavební práce“).
2. Smluvní strany se společně dohodly na níže uvedené změně Smlouvy, a to z důvodu nutnosti prodloužení doby realizace Stavebních prací. Nutnost prodloužení realizace Stavebních prací je dána neprovedením rekonstrukce předmětného mostu. Dále se Smluvní strany dohodly na úpravě záruční doby Stavebních prací, a to z důvodu zpřesnění záručních podmínek Stavebních prací

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu potřeby upravit rozsah a délku prováděných Stavebních prací, realizovaných Zhotovitelem, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - 1.1 Čl. 9.2 Smlouvy se mění následujícím způsobem:

Doba pro dokončení Stavebních prací činí:

Doba pro dokončení zřízení konstrukce – do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

Provádění údržby – 36 měsíců od zřízení konstrukce.

Prodloužení provádění údržby – 6 měsíců od konce původní doby provádění údržby.

Reaktivace, demontáž, uvedení do původního stavu – 1 měsíc.

Celková doba realizace Stavebních prací: 46 měsíců od podpisu Smlouvy.

- 1.2 Čl. 13.1 Smlouvy se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavebních prací a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu Stavebních prací:

Cena ve Smlouvě bez DPH:	4.030.203,03 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1:	377.967,10 Kč
Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č. 1:	4.408.170,13 Kč
DPH:	925.715,73 Kč
Cena včetně DPH:	5.333.885,86 Kč

- 1.3 Příloha č. 1 Smlouvy (výkaz výměr) se doplňuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 2 Z důvodu potřeby upřesnit rozsah záruční doby Stavebních prací realizovaných Zhotovitelem, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 2.1 Do Smlouvy se přidává čl. 7.4 následujícího znění:
Čl. 7 se aplikuje pouze v rozsahu, v jakém odpovídá předmětu Stavebních prací.
- 3 Výše uvedené změny Smlouvy nepředstavují změnu podstatnou podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Konkrétně se jedná o změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ (změny nepředvídatelné).

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen v souladu s čl. 15.3. Smlouvy.
2. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Chomutově dne: 14 -02- 2020

V Praze dne: 14 -02- 2020