

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru ze dne 10. 5. 2017

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

Ing. arch. Jiří Liškutín

registrace: Magistrát města Frýdek-Místek, Živnostenský úřad č. j. ŽÚ/1380/2017/Gro/3, ev.č. 380202/U2017/2084/Gro

se sídlem 739 51, Dobrá 969

korespondenční adresa: Dobrá 969, 739 51 Dobrá

IČ 10030964; DIČ CZ5704262190

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., a.s., č. ú. 150339552/0300

zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku VIII. smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2017, jejímž předmětem je **zpracování projektové dokumentace a poskytnutí autorského dozoru pro stavbu „ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4“** (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)

I. Účel dodatku

1. S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění akce „**ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4**“ se ukázalo jako nezbytné vykonávat autorský dozor ve vyšší než minimální četnosti, jaká byla zadavatelem uvedena ve smlouvě, a to z důvodu nutnosti úpravy projektové dokumentace, jakož i z ní vyplývající změně v rozsahu provádění díla.
2. Smluvní strany se proto dohodly na navýšení počtu hodin provádění autorského dozoru dle potřeby zadavatele, v rámci kterého bude řešena i aktualizace dokumentace pro provedení stavby, tak aby řešila i úpravu projektového zadání pro provedení stavebních prací v závislosti na nově zjištěných skutečnostech a aby byly naplněny potřeby regionálního studia Českého rozhlasu Ostrava a splněny požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo.
3. Dále došlo na straně objednatele k chybě v psaní a v počtech, kdy ve smlouvě byla nesprávně opsána cena za I. fázi díla ve výši 239.000,- Kč bez DPH, ačkoli v tabulce pro výpočet nabídkové ceny, jež je přílohou smlouvy, byla uvedena správná cena dle nabídky poskytovatele 230.000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se proto dohodly, že tímto dodatkem rovněž zhojí i uvedenou chybu v psaní.

II. Změny ve smlouvě

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy způsobem uvedeným dále v tomto dodatku.
2. Článek III. odst. 2 smlouvy se mění a nově zní takto:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné splnění díla specifikovaného v této smlouvě dohodnutou cenu ve výši 741.000,- Kč bez DPH (dále jen „cena“), přičemž k ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.“

3. Článek III. odst. 3 smlouvy se mění a nově zní takto:

„Cena díla je rozčleněna do fází dle čl. I. odst. 7 takto:

- *Fáze I: xxxxx Kč bez DPH;*
- *Fáze II: xxxxx Kč bez DPH;*
- *Fáze III: xxxxx Kč bez DPH;*
- *Fáze IV: xxxxx Kč/hod. při provádění stavby na základě vykázaných, skutečně provedených hodin autorského dozoru. Předpokládaná doba výkonu autorského dozoru je 284 hodin.“*

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne:	V Ostravě dne:
Za objednatele: Český rozhlas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Za zhotovitele: Ing. arch. Jiří Liškutín Ing. arch. Jiří Liškutín