

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektové přípravě II/362 Olešnice, průtah – PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20. 6. 2006
zastoupena [REDACTED]

IČO 276 89 328
oddíl C, vložka 52262

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 30. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění posunu termínu:

Městys Olešnice plánuje požádat o přiznání dotace na výstavbu chodníků vedoucích podél silnice II/362 na SFDI. Pro získání této dotace bude nutné provést úpravu na objektu chodníku. Objekt chodníku nemůže být upraven bez zásahu do objektu silnice. Objekt silnice musí být zpracováván současně s objektem chodníku.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně článku IV. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept PDPS pro oba úseky, SP pro PDPS, průzkumy
a studie

do 30. 7. 2017

Konečná PDPS pro oba úseky, SP pro PDPS

do 10 dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne 9. 5. 2017

V Brně, dne 9. 5. 2017



IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

