

## DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 29.5.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Číhošť (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
<b>Sídlo:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod Ing. Zdena Matějčíková, odborná referentka
<b>Adresa :</b>	Smetanovo nám. 279, 58002 Havlíčkův Brod
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	vysočina.kraj@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	HRDLIČKA spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
<b>Zastoupen:</b>	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	caxt3mz
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
<b>Číslo účtu:</b>	300345131/0100
<b>IČO:</b>	18601227
<b>DIČ:</b>	CZ18601227
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXX
--	-----

dále jen „**zhotovitel**“  
(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.5.2017, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 30.10.2018, dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 21.2.2019 a dodatkem č. 3 k SOD uzavřeným dne 18.10.2019.**

### **Článek I.**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu :

1.1. Rozšíření hlavního fakturačního celku 3.5. Návrhové práce o nový dílčí fakturační celek 3.5.1.1. *Doplnění PSZ o obtočnou vodní nádrž včetně DTR.* Počet MJ (ks) byl stanoven na 1 ks, cena 83 000,00 Kč bez DPH za 1 ks, termín ukončení je stanoven na 30.9.2020.

Důvodem rozšíření hlavního fakturačního celku 3.5. Návrhové práce o nový dílčí fakturační celek 3.5.1.1. *Doplnění PSZ o obtočnou vodní nádrž včetně DTR* je nesouhlas Odboru životního prostředí Městského úřadu Světlá nad Sázavou k původně navrhované průtočné krajinnotvorné vodní nádrži VN3 (č.j. SPU 359223/2019). Tento nesouhlas byl opětovně projednán s vedoucím tohoto odboru na jednání konaném dne 9.1.2020 (č.j. SPU 009595/2020) na Pobočce Havlíčkův Brod. Na kontrolním dni konaném také dne 9.1.2020 (č.j. SPU 009713/2020) byl tento přetrvávající nesouhlas a z něho vyplývající postup následných prací na návrhu KoPÚ projednán se zpracovatelem. Změna PSZ byla dne 22.1.2020 projednána se sborem zástupců vlastníků pozemků (č.j. SPU 027792/2020).

Dopisem č.j. SPU 047125/2020 ze dne 7.2.2020 vyčíslil zpracovatel rozsah prací a stanovil termín ukončení nového fakturačního celku 3.5.1.1.

1.2. Změny termínu ukončení fakturačního celku 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.* Termín ukončení bude uzavřením tohoto dodatku posunut z původního termínu 31.3.2020 na nový termín 31.10.2020. Změna termínu ukončení byla projednána na kontrolním dni 9.1.2020 a přesný termín ukončení stanovil zpracovatel dopisem č.j. SPU 047125/2020.

Změna termínu ukončení fakturačního celku 3.5.2. je vyvolána novým dílčím fakturačním celkem 3.5.1.1. *Doplnění PSZ o obtočnou vodní nádrž včetně DTR.*

### **Článek II.**

Změna termínu ukončení a nový dílčí fakturační celek jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

### **Článek III.**

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017, upravené dodatkem č. 1 ze dne 30.10.2018, dodatkem č. 2 ze dne 21.2.2019 a dodatkem č. 3 ze dne 18.10.2019 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 14.2.2020

V Praze dne 13.2.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
Jaromír Prošek  
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.