

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

III / 4371 Loučka - hr. okresu

ČASOVÝ HARMONOGRAM	2016													
	červen		červenec						srpen				září	
	kal.	Týden	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Předání a převzetí staveniště														
odstranění krytu povrchu														
odstranění podkladu														
sanace štěrkodrtí														
čištění , zásyp krajnic														
Asf. Vrstvy a postřik														
řezání, těsnění spár														
Dopravní značení, VRN														
Předání díla														
FINANČNÍ HARMONOGRAM			květen	červen						červenec				květen
Finanční prostavěnost (v tis. Kč s DPH)			1 500	4 000						6 000				1 152
			12 652											

Termín realizace: 13. 06.2016 do 11.09. 2016

Lhůta pro realizaci: 90 kalendářních dní

Fakturace díla dle podmínek SoD.