

Dodatek č. 3
ke Smlouvě SML/0324/18

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných
k vydání stavebního povolení a výkon autorského dozoru
na stavbu
„SILNICE II/432: JESTŘABICE – HRANICE KRAJE ZL/JM“**

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

709 348 60

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXX](#)

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Viadesigne s.r.o.

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

CZ27696880

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXX

Článek II.
Účel dodatku

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dle smlouvy o dílo, změny termínu splnění závazku příkazní smlouvy a změny způsobu zaplacení ceny.

Zhotovitel - příkazník na základě žádosti ze dne 24. 1. 2020 požaduje prodloužení termínu z důvodu zdlouhavého řešení příkazní činnosti k DSP.

Článek III. Změny

4. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 2

Dosavadní text v bodě 1 d) a v bodě 2 b) se ruší a nahrazuje textem:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- d) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 3 paré DSP/PDPS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu), 1x plán BOZP

Nejpozději: **31. 03. 2020**

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:

- b) 1. předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci:

Nejpozději: **31. 03. 2020**

2. předání smluv o právu provést změnu stavby k dotčeným pozemkům:

Nejpozději: **30. 05. 2020**

4. Článek VI. „Zaplacení ceny“ smlouvy

Dosavadní text v bodě 2) d) se ruší a nahrazuje textem:

- 2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:**

- d) Za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS dle čl. V., bod 1, písmeno a), věta druhá, 100 % cenu za zpracování plánu BOZP dle čl. V., bod 1, písm. a, věta třetí.

Za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. b) odst. 1)) tj. za předání pravomocných SP, je příkazník oprávněn fakturovat 50 % ceny za SP dle čl. V., bod 1, písm. b) věta druhá. Za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. b) odst. 2)) tj. za předání smluv o právu provést změnu stavby k dotčeným pozemkům, je příkazník oprávněn fakturovat 50 % ceny za SP dle čl. V., bod 1, písm. b) věta druhá.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.

- Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
 5. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
 6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 27. 01. 2020

V Břeclavi dne 29.1.2020

.....

.....