

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/143/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 18-032 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji

zajištění procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Ekopontis, s.r.o.

Sídlo: Cejl 511/43, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87173

Osoby oprávněné

k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Obrdlík, jednatel

IČ: 03866866

DIČ: CZ03866866

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na návrh OBJEDNATELE, v souladu s článkem XVI. závěrečná ustanovení, odstavce 2., se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/143/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) a č. 18-032 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 21. 9. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 30. 8. 2019 a Dodatku č. 3 ze dne 14. 11. 2019 mění následovně:

1) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

1.ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 31.05.2020**.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 31.7.2020**.

2) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 vypouští text:

g) bod C do 15.02.2020,

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

g) bod C do 31.03.2020,

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/143/p/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 21. 9. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 30. 8. 2019 a Dodatku č. 3 ze dne 14. 11. 2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí dodatku je změnový list č. 4.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
jednatel
Ekopontis, s.r.o.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Zajištění procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA)						
Projekt/stavba: Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji, číslo projektu 542 553 0016						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 4	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 11.2.2020	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Termínový posun plnění bodu C a finálního termínu plnění.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva o dílo č. S/ŘVC/143/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 21.9.2018					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					12.2.2020
Jde o bod plnění: C. Oznámení záměru Pro zajištění bodu C je nezbytný finální popis záměru, který nemůže být dokončen, dokud nebude k dispozici popis nakládání se sedimentem u jednotlivých lokalit. Posun plnění bodu C má za následek posun finálního termínu plnění.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění a finálního termínu plnění.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Nepoužije se.						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Nepoužije se. b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Nepoužije se. c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Nepoužije se.						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Nepoužije se.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Nepoužije se.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Nepoužije se.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Nepoužije se.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Nepoužije se.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Nepoužije se.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Nepoužije se.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	706 080,0 Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Bod C bude dokončen nejpozději do 30.04.2020 v závislosti na dodání finálního popisu záměru, resp. popisu nakládání se sedimentem u jednotlivých lokalit. Posun plnění bodu C má za následek posun finálního termínu plnění - 31.7.2020.</i>
Cena SoD po změně	706 080,0 Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,00%	
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: <i>Doplnit, může být součástí přílohy</i>		
<i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ Z BIOLOG. HLEDISKA: <i>Ekopontis, s.r.o.</i>		
<i>Nebylo sjednáno</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE ZAKÁZKY: Ekopontis, s.r.o.

Oznámení záměru lze dofinalizovat pouze když bude dodavatel mít k dispozici finální řešení záměru, resp. popis nakládání se sedimentem u jednotlivých lokalit. Posun termínu plnění bodu C nebude mít zásadní negativní vliv na přípravu záměru „Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji“. Dojde k přibližně 2,5 měsíčnímu zpoždění při předložení oznámení. Toto zpoždění není způsobeno ze strany dodavatele.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

číslo smlouvy : S/ŘVC/142/P/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín a výše úhady
týká se bodu : C - aktualizace	79 000,- Kč	31.3.2020
garant smlouvy: [REDACTED]	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [REDACTED]	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [REDACTED]	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	