

Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Davidem Syrovátkou a Collegiem Bohemicem, o. p. s., dne 7. 2. 2020

Harmonogram přípravy expozice „Naši Němci“

únor 2020

- rozměření a určení přípojných míst
- finální potvrzení prvků výstavního fundusu ze strany Collegium Bohemicum,
- materiálové zajištění stavby fundusu, příprava na dílně
- dodání vzorových textů pro výstavní grafiky (dodá Collegium Bohemicum)

březen 2020

- rozvody SIL a datové struktury
- renovace parketových podlah 3. patro (zajišťuje Collegium Bohemicum)
- předložení vzorků materiálu a prvků výstavního fundusu ke schválení
- předložení vzorků výstavní grafiky ke schválení
- výmalba výstavních prostor 3. patro (zajišťuje Collegium Bohemicum)
- dodání textů výstavní grafiky do 3. patra (1. část – dodá Collegium Bohemicum))

duben 2020

- renovace podlah a výmalba 2. patro – (zajišťuje Collegium Bohemicum)
- instalace 1. části výstavního fundusu – 3. patro
- instalace 1. části AV Techniky – 3. patro
- instalace 1. části exponátů – 3. patro
- instalace 1. části výstavní grafiky – 3.patro
- dodání textů výstavní grafiky do 3. patra (2. část – dodá Collegium Bohemicum)

květen 2020

- instalace 2. části výstavního fundusu – 3. patro
- instalace 2. části AV Techniky – 3. patro
- instalace 2. části exponátů – 3. patro
- instalace 2. části výstavní grafiky – 3.patro
- dodání textů výstavní grafiky do 2. patra (1. část – dodá Collegium Bohemicum)

červen 2020

- instalace 1. části výstavního fundusu – 2. patro
- instalace 1. části AV Techniky – 2. patro
- instalace 1. části exponátů – 2. patro
- instalace 1. části výstavní grafiky – 2.patro
- dodání textů výstavní grafiky do 2. patra (2. část – dodá Collegium Bohemicum)

červenec 2020

- instalace 2. části výstavního fundusu – 2. patro
- instalace 2. části AV Techniky – 2. patro
- instalace 2. části exponátů – 2. patro
- instalace 2. části výstavní grafiky – 2.patro

srpen 2020

- nasazení obsahu do AV techniky
- ladění a testování AV techniky

- finalizace instalace výstavního fundusu
- finalizace instalace exponátů a výstavní grafiky
- úprava osvětlení

září 2020

- instalace případných chybějících prvků AV techniky, fundusu, výstavní grafiky a exponátů
- zkušební provoz AV techniky a výstavního fundusu
- ladění, testování
- výkresová dokumentace AV a SIL
- nasvícení exponátů