

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Architekti Tihelka – Starycha s.r.o.

IČO: 27718131

se sídlem:

Brno - Husovice, Gargulákova 1624/32, PSČ 614 00

zapsaná v obchodním rejstříku:

vedeném u Krajského soudu v Brně, vložka C 54202

jednající/zastoupená:

Ing. arch. Tihelka Zdeněk, jednatel

Ing. arch. Starycha Mikuláš, jednatel

(dále jen „Architekt“)

a

2. Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice,

IČO: 44992785-5

DIČ: CZ44992785-5

se sídlem:

Gajdošova 7, 615 00 Brno

jednající/zastoupená:

Mgr. René Novotný, starosta

(dále jen „Klient“)

Název akce

**Brno, ZŠ Gajdošova, budova Viniční 76 a 78
– stavební úpravy a nástavba**

Předmět dodatku ke smlouvě

Předmětem tohoto dodatku je **vyčlenění jižní části nástavby objektu do samostatného projektu pro spojené územní a stavební řízení (SO-01 – Stavební úpravy a nástavba - 1.ETAPA – jižní část B)**. Projektová dokumentace pro SO-02 – Statické zajištění objektu zůstane v rozsahu pro celý objekt – tj. pro jižní i severní část.

Součástí bude také obstarání **nových vyjádření dotčených orgánů** na zmenšený rozsah.

Tímto dodatkem se smlouva o dílo č.15/15 upravuje takto:

bod 1.3 se doplňuje takto:

1.3.8 - Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení
vč. obstarání dokladové části.

Obsahem PD bude:

SEZNAM PŘÍLOH

- 1.ETAPA – jižní část B)

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
 - C.1 Situační výkres širších vztahů
 - C.2 Koordinační situační výkres 1:200
- D. Dokumentace objektů
 - SO – 01 – Stavební úpravy a nástavba - 1.ETAPA – jižní část B**
 - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení
 - D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení (statika)
 - D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení
 - D.1.4 – Technika prostředí staveb
 - **D.1.4.a** – Zdravotně technické instalace
 - **D.1.4.b** – Vzduchotechnika
 - **D.1.4.c** – Ústřední vytápění
 - **D.1.4.d** – Silnoproudá elektrotechnika
vč. um. osvětlení, hromosvod
 - **D.1.4.e** – Slaboproud
 - SO – 02 – Statické zajištění objektu** (celý objekt)
 - D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení
 - D.2.2 – Stavebně konstrukční řešení (statika)
 - D.2.3 – Úpravy rozvodů elektro
 - D.2.4 – Úpravy rozvodů ústředního vytápění
 - D.2.5 – ZTI
- E. Dokladová část (nová vyjádření dotčených orgánů na zmenšený rozsah)
- F. Ekonomická část – kontrolní rozpočet

PD bude vyhotovena v 7 paré + digitálně na CD

bod III. Doba a místo plnění se upravuje takto:

1. Architekt se zavazuje předat Klientovi dílo v těchto termínech:

Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení..... do 23. 12. 2016

Obstarání dokladové části..... do 15. 1. 2017

bod IV. Cena se upravuje takto:

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. Smlouvy se dohodou Klienta a Architekta navyšuje o 70.000,-Kč z původní částky 662.000,- Kč bez DPH na částku 732.000,-bez DPH.

Navýšení ceny je v tomto členění:


	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Úprava PD pro spojené územní a stavební řízení	60 000	12 600	72 600
Obstarání dokladové části	10 000	2 100	12 100
Celkem	70 000	14 700	84 700

Ostatní články zůstávají v platnosti.

18. 12. 2016

V Brně dne 28. 11. 2016

Architekt:



Klient:

