



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: 65/00066001/2019

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073
jejímž jménem jedná Ing. Petr Košan, jednatel
č. smlouvy: 2019/0002

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.1.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/12144 Střeziměř, most ev.č. 12144-3 PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Z důvodu závazného vyjádření Dopravního inspektorátu Policie České republiky, ohledně šířkového uspořádání mostního objektu, musel být celý návrh rekonstrukce mostního objektu překlopen do demolice a opětovné výstavby mostu. Nový mostní objekt musí být situován na stejném místě a potažmo splnit závazné stanovisko obecního úřadu ohledně architektonického návrhu přemostění – obloukový most s historizujícím vzhledem.
3. Zahájení projednání PD o společné ÚR/SP s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury včetně zahájení řešení majetkoprávního vyrovnání: do 2 týdnů od obdržení připomínek investora ke konceptu PD
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 6.1 Smlouvy o poskytnutí služeb se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o poskytnutí služeb, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Bod 6.1 cena za poskytování služeb se mění následovně:

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle tohoto Dodatku č.2 odměnu v následující výši:

6.1.b Ceny za ostatní dílčí služby dle tohoto Dodatku č. 2 jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedené v příloze č. 2 – Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

AFRY CZ s.r.o.
Ing. Petr Košan
jednatel a zástupce ředitele



III/12144, Střezimíř, most ev. č. 12144-3 PD

žlutě - ocení uchazeč

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Navýšení ceny o předmět dodatku č.2
Průzkumy a podklady		
Stanovení zatížitelnosti		
Prohlídka mostu, podklady, místní šetření	10 000,00	10 000,00
Diagnostický průzkum mostu - spodní stavba	55 000,00	55 000,00
Geologický průzkum		120 000,00
Geodetické zaměření mostu	29 000,00	29 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100		0,00
Ověření inženýrských sítí	14 000,00	19 000,00
Záborový elaborát	12 000,00	82 000,00
Průzkumy celkem	120 000,00	315 000,00
DÚR		
Průvodní zpráva	30 000,00	
Výkresová část	250 000,00	
Dokladová část	40 000,00	
DÚR celkem	320 000,00	
DSP		DUSP
Průvodní zpráva	24 000,00	84 000,00
Souhrnné technické řešení	32 000,00	102 000,00
Stavební část	132 000,00	120 000,00
DIO	30 000,00	60 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	15 000,00	35 000,00
BOZP	20 000,00	20 000,00
DSP celkem	253 000,00	421 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR		
projednání dokumentace	56 000,00	
majetkoprávní podklady	34 000,00	
podání žádosti bez poplatků	12 000,00	
IČ celkem	102 000,00	
IČ-zajištění vydání SP		
projednání dokumentace	60 000,00	96 000,00
majetkoprávní podklady	30 000,00	55 000,00
podání žádosti bez poplatků	12 000,00	12 000,00
IČ celkem	102 000,00	163 000,00
PDPS		
Technická zpráva	12 000,00	17 000,00
Výkresová část	60 000,00	125 000,00
ZTKP	30 000,00	36 500,00
Soupis prací a rozpočet	16 000,00	21 000,00
PDPS celkem	118 000,00	199 500,00
I.HMP, Mostní list	24 000,00	240 000,00
celkem bez DPH	1 039 000,00	1 338 500,00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	800,00	60	48 000,00

celkem bez DPH	1 087 000,00	1 386 500,00
21 %DPH	228 270,00	291 165,00
celková cena včetně DPH	1 315 270,00	1 677 665,00