

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3161/2019/OI/VZKÚ

### Smluvní strany

---

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

SUBLAND-TECH s.r.o.  
Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice

zastoupené náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

zastoupená jednatelekou  
Jiřinou Blaškovou

IČ: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: ██████████

IČ: 285 92 611  
DIČ: CZ28592611  
Peněžní ústav: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33483

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### Čl. I.

1. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 1. dosavadní text označuje písm. a) a doplňuje se písm. b), které zní:

„b) Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listě změny stavby č. 1 (Příloha č. 4 SoD č. 3161/2019/OI/VZKÚ), v rozsahu oceněného soupisu prací (Příloha č. 5 SoD č. 3161/2019/OI/VZKÚ).

#### Čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03220/RM1822/47 ze dne 11.02.2020.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 3161/2019/OI/VZKÚ ze dne 31.10.2019 zůstávají nezměněna.

4. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 3161/2019/OI/VZKÚ ze dne 31.10.2019.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Dodatek č.1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

**Za objednatele**

---

Datum: 13.2.2020

Místo: Ostrava

**Za zhotovitele**

---

Datum: 13.2.2020

Místo: Ostrava

---

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

---

**Jiřina Blašková**  
jednatelka společnosti



<b>Evidenční list změny stavby č. 1</b>					
Název a evidenční číslo stavby <b>Stavba vodovodu a kanalizace ul.Potoky, org.č. 7417</b>		Číslo SO/PS číslo změny SO/PS SO 02      1		Číslo změny stavby:  <b>1</b>	
Název stavebního objektu, provozní označení (SO/PS) <b>SO 02 Kanalizace</b>					
Smlouva smlouvy dle č. 3161/2019/OI/VZKÚ, výše uvedené stavby uzavřena dne 31.1.2019 Smlouva objemů dle č. 3161/2019/OI/VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitel 251102019					
Objednavatel: <b>Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451</b> Zhotovitel: <b>SUBLAND TFCH s.r.o. Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO: 28592611</b>					
Gen. projektant (autorsky dohled): <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> - Projektce, Slavikova 4404, 708 00 Ostrava-Poruba					
Technický dozor stavebníka (TDS): <b>OYAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673</b>					
Popis a zdůvodnění změn  <b>Při výstavbě kanalizace vznikly tyto nepředvídatelné změny - práce:</b> <b>Změna č.1)</b> Při realizaci kanalizace dojde ke změně napojení nově budované kanalizace do stávající šachty ŠST z odvodu blízkosti budovy č.p. 226/23 na pozemku p.č. 778 v k.ú. Stara Bělá a možného narušení statiky tohoto objektu. Nová kanalizace bude napojena přes spádové vlnobuče 2,5 m místo původně plánovaného napojení od dna vlnobuče 3,6 m. Napádová stěna v šachtě bude obložena čedičovou dlažbou. Šachta bude vysantována a budou vyměněny stupadla. Změna odhadnuta cena TDS a provozem OYAK. <b>Více práce činí: 56 561,56 Kč bez DPH</b>					
<b>Při výstavbě kanalizace vznikly tyto nepředvídatelné méně práce na stavbě:</b> <b>Změna č.2)</b> Z důvodu změny nivelety nové kanalizace dojde ke zmenšení kubatury výkonu zásypu potrubí, odvozu na skládku. <b>Méně práce činí: - 56 561,56 Kč bez DPH</b>					
účinky vlivů na plnění SO: <b>NEMÁ VLIV</b>					
Údaje v Kč bez DPH:					
Údaje na účel výstavby Cena nastavených M (nepočítaje s DPH)	Údaje na účel výstavby Cena nastavených M (nepočítaje s DPH)	Údaje na účel výstavby Úprava M (nepočítaje s DPH)	%	Údaje na účel výstavby Úprava M (nepočítaje s DPH)	Údaje na účel výstavby Úprava M (nepočítaje s DPH)
56 561,56	56 561,56	13 123,12	100%	0,00	0,00
Přiloženo: 1. Upravený podélný profil 2. Vyjádření projektanta 3. Fotodokumentace 4. Fotografie z místa stavby 5. Fotografie z místa stavby 6. Změny v půdorysu a příčném profilu stavby		Přiloženo: Přiloženo: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Provozovatel 1 x Projektant			
<b>Vyjádření - souhlas se změnami:</b>					
Zadavatel	Statutární město Ostrava	jméno	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	Podpis	<i>[Podpis]</i>
Projektant (autorsky dohled)	Statutární město Ostrava	jméno	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	Podpis	<i>[Podpis]</i>
Provozovatel	Statutární město Ostrava	jméno	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	Podpis	<i>[Podpis]</i>
TDS	Statutární město Ostrava	jméno	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	Podpis	<i>[Podpis]</i>
Zhotovitel	Statutární město Ostrava	jméno	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	Podpis	<i>[Podpis]</i>
Tento výměrnutí změny stavby je podkladem pro uzavření dodávek ke smlouvě č. 3161/2019/OI/VZKÚ, k odmělnímu listu. Přesvědčení o správnosti změn stavby jsou přiloženy, které zajišťují předem nastavenou cenu.					
Název stavby: <b>Stavba vodovodu a kanalizace ul.Potoky, org.č. 7417</b>					Údaje na účel výstavby

