

č. dodatku **Objednatele: 001055 01 18**
č. smlouvy Zhotovitele: 7575/MP

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka č. 847

dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
jednající: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
IČ: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 9302-021/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka č. 1418

dále jen jako „**Zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely dne 21.1.2019 Smlouvu o dílo, evidenční číslo smlouvy Objednatele 001055 00 18 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení PD na opravu vytápění, VZT, ČS a rozvodů vody ve stanicích a technických prostorech metra.

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“), jehož účelem je prodloužení termínu pro dokončení díla.

Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly následovně:

I.

Změna Smlouvy

1. Čl. 2. odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto :

„Termín předání díla, tedy kompletní PD v rozsahu jednostupňového projektu pro provedení stavby i s ohlášením stavby za celý předmět této smlouvy uvedený v odst. 1.1.2 této smlouvy bude do 20-ti měsíců od obdržení objednávky ze strany Objednatele“.

2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“)
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 včetně původní Smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě i v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Na důkaz souhlasu s písemným zněním tohoto Dodatku č. 1 připojují na závěr zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.