

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO CES 1563/2019 ze
dne 4.7.2019**

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

– na straně jedné –

a

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu: 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem divize 8, a Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem
pro Ústecký kraj, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dne 4.7.2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

- 1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.3. Čl.4.1 Předmět smlouvy. Rozsah předmětu díla se mění o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy dle čl.4.5, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1.
- 1.4. Čl.5.1 Cena díla. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce +140.806,74 Kč bez DPH, dle podmínek, stanovených čl.4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku. Z této částky je hodnota víceprací +351.342,48 Kč bez DPH a cena méněprací -210.535,74 Kč bez DPH.

Cena celkem SOD 9.808.265,85 Kč (bez DPH)

Cena dodatku č.1 140.806,74 Kč (bez DPH)

Cena SOD + dodatek č.1 9.949.072,59 Kč (bez DPH)

- 1.5. text odst. 4.5. se ruší bez náhrady;
- 1.6. text odst. 4.7. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
„S ohledem na to, že provedení Vymezených činností je však pro dokončení Díla zcela nezbytné, provede tyto Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím SČS, a to v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením Díla. Proto, hovoří-li tato Smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SČS.“
- 1.7. text odst. 4.8. se ruší bez náhrady;
- 1.8. v rámci odst. 5.1. se bez náhrady odstraňuje následující text:
„Součástí této ceny Díla je také pevná cena za Vymezené činnosti, která činí 202.062,14 Kč bez DPH. Při sazbě DPH ve výši 21 % pak činí cena za Vymezené činnosti 244.495,19 Kč vč. DPH.“;
- 1.9. Do textu odst.13.12.1 se na konec jeho věty doplňuje text následujícího znění:
„ (i v elektronické podobě)“
- 1.10. text odst. 17.7. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
„Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, na níž jsou Zhotovitelem prováděny stavební práce na Díle dle této Smlouvy, je [REDACTED]“






- 1.11. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha č.1: Změnový list č. 1

Objednatel	Zhotovitel
V Teplicích dne	
	
Ing. Bronislav Špičák generální ředitel Severočeská vodárenská společnost, a. s.	Ing. Josef Špryňal ředitel divize 8 Metrostav a.s.
	
	Ing. Petr Ort oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize 8 Metrostav a.s.
	 2450/4

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel:		Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice		Datum: 20. 11. 2019	
Název akce: CV 031 004 Radonice – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: ne			
		na výkresy: ne			
na rozpočtové podklady:		Příloha č.1 - méněpráce – vymezené činnosti Příloha č.2 – souhrnný rozpočet			
na jinou část smlouvy:		Příloha č.3 - laboratorní zpráva geologa Příloha č. 4 - foto tl. asfaltu			
Popis a zdůvodnění změny:					
Méněpráce: na základě požadavku investora se nebudou provádět vymezené činnosti. Vícepráce: PD předpokládala v úseku řádu 01.2 ve staničení 0,2533 – 0,4333 90% výkopu použít na zpětný zásyp. V průběhu stavby je zjištěno, že geologické podmínky v tomto úseku jsou jiné, než předpokládala PD. Tuto skutečnost potvrdil nezávislý geologický posudek, který klasifikoval geolog. zeminu pro zásyp jako nevhodnou. Z tohoto důvodu je nutné provést v tomto úseku výměnu veškeré zeminy pro zásyp. PD předpokládá standartní tloušťku asfaltové vrstvy do 15 cm. V celé délce řádu 01.2 ve staničení 0,2533 – 0,4333 byla v průběhu stavby zjištěna tloušťka asfaltu v rozmezí 17 – 20 cm. Z tohoto důvodu je nutné odstranit asfaltovou vrstvu tlustší, než bylo předpokládáno.					
důvod více práce / méně práce	záměr objednatel x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů, rozpočtů změny: 0					
Ocenění změny: + 140 806,74 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 9 949 072,59 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 (nula) dní		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 140 806,74 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 351 342,48 Kč bez DPH, tj. 3,58 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -210 535,74 bez DPH, tj. -2,15% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 351 342,48 Kč bez DPH, tj. 3,58 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -210 535,74 bez DPH, tj. -2,15% nabídkové ceny. Součet hodnoty všech změn víceprací a méněprací ve Změnových listech této stavby dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 5,73 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 14					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

1.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

1. Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 5,73% a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí

Podp.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí

Podp.

9.12.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci vícepráci / méněprací.

Podpis

11.12.2019

Po

11.12.2019

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.