

---

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO CES2726/19/OLCE

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost, a. s.**

se sídlem: Teplice, Příkladová 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

– na straně jedné –

a

**REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**

se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738, DIČ: CZ25041738

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 14364

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1037006152/5500

zastoupená: Ing. Milošem Šnoblém, obchodním ředitelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 29.11.2019 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## 1. PŘEDMET DODATKU

- 1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### 3.2 Dokončení stavby do: 30.9.2020

Změna termínu vyplývá z důvodu koordinace (harmonogramem výstavby) se souvisejícími stavbami „Chabařovice jezero Milada – centrální kanalizace, SO 04 Vodovodní řád pro rekreační území východ a SO 01 kanalizace splašková“, kde stavebníkem obou staveb je Palivový kombinát Ústí, s.p.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne \_\_. \_\_. 2020

V Ústí nad Labem dne 11. 1. 2020

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

Ing. Miloš Šnobl  
obchodní ředitel

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : ZL01/2020/UL046036	
Zhotovitel:		REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 30.1. 2020	
Název akce: UL046036 Trmice, Edisonova – rekonstrukce vodovodu <b>Změna termínu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Stavba bude realizována a koordinována se souvisejícími stavbami „Chabařovice jezero Milada – centrální kanalizace, SO 04 Vodovodní řád pro rekreační území východ a SO 01 Kanalizace splašková“, kde stavebníkem obou staveb je Palivový kombinát Ústí, s.p., a proto bude nutno respektovat harmonogram výstavby zmíněných SO.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny č.1:</b>					
<b>Méněpráce:</b>		<b>0 Kč bez DPH</b>			
<b>Vícepráce:</b>		<b>0 Kč bez DPH</b>			
<b>Celkem</b>		<b>0 Kč bez DPH</b>			
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 1.422.612,63 Kč bez DPH Dodatek č.1 /ZL č.1} 0 Kč bez DPH Nová cena díla 1.422.612,63 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30.9.2020 + 162 dnů <b>(stošedesát dva dnů navíc)</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>0 Kč bez DPH</b> Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>0 Kč bez DPH</b> , tj. <b>0 %</b> nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>0 Kč bez DPH</b> , tj. <b>0 %</b> nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>0 Kč bez DPH</b> , tj. <b>0 %</b> nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>0 Kč bez DPH</b> , tj. <b>0 %</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				0	

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

31.1.2020

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

31.1.2020

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

12.2.2020

Podpis

Datum

12.2.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.