

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101**

se sídlem:                              Školní 101, 541 01 Trutnov

IČO                                        69174415

zástupce                                Ing. Vladislav Sauer, ředitel

bankovní spojení                      Komerční banka, a.s.

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                        **APA Vamberk, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 8323

se sídlem                                Smetanovo nábřeží 180, 51754 Vamberk

IČO                                        64255727

DIČ                                        CZ64255727

zástupce                                Ing. Jan Bačina, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „*Instalace rekuperace v učebnách SPŠ Trutnov – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ,*“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve smyslu pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Vzhledem k tomu, že ke dni uzavření tohoto dodatku nedošlo k vydání stanoviska stavebního úřadu k projektové dokumentaci ve stupni DPS a z důvodu nezbytnosti zpracování připomínek objednatele k projektové dokumentaci ve stupni DPS, které byly zhotoviteli předány ke dni 24. 1. 2020, je nezbytné prodloužit lhůtu k předání projektové dokumentace ve stupni DPS včetně zpracovaných připomínek ve smyslu článku 5 odst. 2 písm. b) odrážka třetí smlouvy o dílo. Potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

### Předmět dodatku

1. Termín realizace části díla dle článku 5 odst. 2 písm. b) odrážka třetí smlouvy o dílo se stanoví takto:

***Nejpozději do 10 pracovních dnů od vydání stanoviska stavebního úřadu***

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Trutnově dne 3. 2. 2020

Ve Vamberku dne 29. 1. 2020

za objednatele

za zhotovitele

.....

Ing. Vladislav Sauer  
ředitel školy

.....

Ing. Jan Bačina  
jednatel