

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 26.8.2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 200 067/2016/D01**
č. smlouvy zhotovitele: **83/2016**

„Oprava garáže TO Pečky“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s.; Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 140 00
IČ: 26782014, DIČ: CZ26782014, je plátce DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 8246
Zastoupený: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 dohodly
na uzavření tohoto dodatku.

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu více-méně prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní)	1 419 999,92 Kč
Cena dodatku č. 1 (méněpráce)	210 067,72 Kč
Cena dodatku č. 1 (vícepráce)	49 160,30 Kč
Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH	1 259 092,50 Kč

Zdůvodnění vícepráce a méněpráce:

Vícepráce a méněpráce se provádí na základě dodatečně zjištěných skutečností v průběhu stavby (změna v části skladby stropu, v oplocení).

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 – Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník)

V Praze dne 24.10.2016

V Praze dne 21.10.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....
Bc. Jana Štůlová

člen představenstva