

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na akci:
„Bělčická, SÚ, č. akce 13 516, Praha 4“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/103
číslo smlouvy zhotovitele: 19129

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová, technik oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze spis.zn.B 20074

zastoupená: Ing. Tomášem Přitasilem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s.,

IČ: 47114444 a b) SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „**Společnost pro údržbu komunikací**“

II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/19/4230/103 (19129) ze dne 29.10.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Po provedení frézy v úseku Choratická - točna Bělčická, byla odkryta nepředpokládaná vrstva štěrkodrti zasahující do úrovně cca 40 mm pod horní povrch vozovky. Statické zatěžovací zkoušky

ázaly podloží jako nestabilní (namísto požadovaných 60 MPa bylo dosaženo 43,3 MPa). Pro zajištění stabilní a únosné konstrukce vozovky bylo nezbytné provést sanační opatření. V dokumentaci pro výběr zhotovitele bylo navrženo provedení sanací vrstvou směsí stmelené cementem, které bylo za daných klimatických podmínek v době realizace neproveditelné. Z tohoto důvodu byla navržena a s oddělením laboratoře Objednatele projednána náhrada za asfaltovou směs, která tvoří položku víceprací.

III.

Změna čl. IV Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	3 075 386,00 Kč
DPH 21 %:	645 831,06 Kč
Cena dle Smlouvy vč. DPH:	3 721 217,06 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	288 825,60 Kč
DPH 21%:	60 653,38 Kč
Cena víceprací dle Dodatku vč. DPH:	349 478,98 Kč
Cena celkem vč. Dodatku bez DPH:	3 364 211,60 Kč
DPH 21/%	706 484,44 Kč
Cena celkem vč. Dodatku vč. DPH:	4 070 696,04 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. 5. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

IV.



Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací dle Dodatku

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 17. 02. 2020

za Objednatele:



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

za Zhotovitele:



INPROS PRAHA a.s.

zastupující jako správce společnosti
„Společnost pro údržbu komunikací“



INPROS PRAHA a.s.

IČ: 47114444

Ke Krči 735/28

147 00 Praha 4

-7-

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102